

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D1 149/17, 151/2017 uzavřené dne 24.11.2017

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Věřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

na základě příkazní smlouvy uzavřené s Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. - jednatel Ing. Jiří Pospíšil

Ing. Jozef Kasala - ředitel

xxxxx - xxxxx

IČ 62161521

DIČ CZ62161521

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

v technických věcech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

xxxxx, xxxxx

IČ 25317628

DIČ CZ25317628

zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

xxxxx, č.ú. xxxxx

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017:

Čl. III. Čas plnění odst. 1. zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 31.7.2018.

Čl. III. Čas plnění odst. 2. věta první po dvojtečku zní:

2. Termín plnění může být prodloužen pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen v těchto případech:

Čl. V. Platební podmínky odst. 11. se vypouští.

Čl. VI. Staveniště odst. 1. věta první zní:

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 10.3.2018 a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 22.12.2017

V Brně dne

.....
Ing. Jozef Kasala
ředitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

O b j e d n a t e l

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Z h o t o v i t e l