

## DODATEK Č. 4

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi:

**Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín**

se sídlem Ronovská 10, 621 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ4499278528

*dále jen objednatel – na straně jedné*

**a**

**PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100

*Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.*

**Dílo: „Rekonstrukce hájovny Ořešín“**

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

## 4. CENA DÍLA

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

### Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

| <b>název díla:</b>                        |       | <b>dohodnutá cena:</b> |
|---|-------|------------------------|
| vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku | ..... | 643 100,00 Kč          |
| <b>Cena celkem bez DPH:</b>               |       | <b>643 100,00 Kč</b>   |

### Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

| <b>název díla:</b>                                       |       | <b>dohodnutá cena:</b> |
|--|-------|------------------------|
| cena díla dle smlouvy                                    | ..... | 5 977 728,03 Kč        |
| cena díla dle tohoto dodatku celkem                      | ..... | 643 100,00 Kč          |
| <b>Cena celkem ve znění dodatku č.1,2,3 a 4 bez DPH:</b> |       | <b>6 620 828,03 Kč</b> |

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

### Přílohy:


Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce)

## DOLOŽKA

Dle § zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo bylo schváleno 47. zasedáním ZMČ Brno-Ořešín dne 13.12.2017 v bodě 3.



objednatel



zhotovitel

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                    |                      |                         |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Rozpočet</b>      | ZL č.14                            | Přípočtové vícepráce | JKSO                    |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                      |                      | SKP                     |
| <b>S001</b>          | <b>Rekonstrukce hájovny Ořešín</b> |                      | Měrná jednotka          |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                       |                      | Počet jednotek 0        |
| <b>16133</b>         | <b>Rekonstrukce hájovny Ořešín</b> |                      | Náklady na m.j. 0       |
| Projektant           |                                    |                      | Typ rozpočtu            |
| Zpracovatel projektu | 0                                  |                      |                         |
| Objednatel           |                                    |                      |                         |
| Dodavatel            |                                    |                      | Zakázkové číslo 2017/07 |
| Rozpočtoval          |                                    |                      | Počet listů             |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                             |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Z                           | HSV celkem       | 643 100                    | Ztižené výrobní podmínky 0  |
| R                           | PSV celkem       | 0                          | Oborová přírážka 0          |
| N                           | M práce celkem   | 0                          | Přesun stavebních kapacit 0 |
|                             | M dodávky celkem | 0                          | Mimostaveništní doprava 0   |
| ZRN                         | celkem           | 643 100                    | Zařízení staveniště 0       |
|                             |                  |                            | Provoz investora 0          |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 643 100                    | Ostatní náklady neuvedené 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 643 100                    | Ostatní náklady celkem 0    |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                | 643 100 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                | 135 051 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                | <b>778 151 Kč</b> |

Poznámka :

ZL č.14\_Přípočtový ZL víceprací