

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi:

Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín

se sídlem Ronovská 10, 621 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ4499278528

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jan Levíček, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Jan Levíček, starosta

dále jen objednatel – na straně jedné

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Přemysl Veselý, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27069.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Dílo: „Rekonstrukce hájovny Ořešín“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o méněpráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

4. CENA DÍLA

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:		dohodnutá cena:
méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	-380 606,00 Kč
Cena celkem bez DPH:		-380 606,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:		dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	6 358 334,03 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	-380 606,00 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1,2 a 3 bez DPH:		5 977 728,03 Kč

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (méněpráce)

DOLOŽKA

Dle § zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo bylo schváleno 47. zasedáním ZMČ Brno-Ořešín dne 13.12.2017 v bodě 3.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL č.15	Odpočet neprovedených prací	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	Rekonstrukce hájovny Ořešín		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16133	Rekonstrukce hájovny Ořešín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017/07
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-257 954	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-122 653	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-380 606	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-380 606	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-380 606	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		-380 606 Kč
DPH	21,0	%		-79 927 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-460 533 Kč

Poznámka :

ZL č.15_Odpočet neprovedených prací - méněpráce