



Dodatek č. 3


**k Dílčí smlouvě o dílo „ČSSZ - úpravy APV na základě
zákonných změn - úprava APV DIGI", číslo: D1580SD1320**

**uzavřené na základě Rámcové smlouvy
o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro
oblast Správa nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016 a dodatku č. 2
ze dne 1. 6. 2017**

(dále jen „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany




Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
Statutární zástupce: Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 
Jednající: Ing. Miroslav Bauer, MBA
ředitel odboru implementace APV
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená:  jednatelem společnosti
ID datové schránky: bfkz8d2

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 3 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)





Článek 1 Předmět Dodatku č. 3

- 1.1. Strany uzavřely dne 12. 7. 2016 Dílčí smlouvu o dílo „ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn - úprava APV DIGI“, číslo: D1580SD1320, na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správa nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012 a následně uzavřely dne 31. 10. 2016 dodatek č. 1 a dne 1. 6. 2017 dodatek č. 2 k této Dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 3, na nichž se Strany dohodly. Důvodem této změny jsou očekávané termíny, ve kterých budou v prostředí Objednatele prováděny další činnosti a projekty související s plněním Dílčí smlouvy o dílo „ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn - úprava APV DIGI“, číslo: D1580SD1320.

Článek 2 Změna vybraných ujednání Smlouvy

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, dle Závazného harmonogramu předmětu plnění, do 98 (slovy: devadesáti osmi) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram předmětu plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 2 Smlouvy se Závazný harmonogram předmětu plnění včetně textu navazujícího ruší a nahrazuje tímto zněním:

Závazný harmonogram předmětu plnění

#	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
T0	Zahájení projektu	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
T2	Fáze 1 – Návrh řešení	T2 = T0	T2 + 6 týdnů
	Návrh řešení		5 týdnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	Fakturační milník FM I		T2 + 6 týdnů
T3	Fáze 2 – Implementace změn APV a testování	T3 = T2 + 6 týdnů	T3 + 89 týdnů
	Implementace změn APV a instalace do TP ČSSZ		80 týdnů
	Testování v TP ČSSZ		9 týdnů



T4	Fáze 3 – Zahájení rutinního provozu	T4 = T3 + 89 týdnů	T4 + 3 týdny
	Fakturační milník FM II		T4 + 3 týdny

Pozn.:

- o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelům.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u harmonogramu a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Konečný termín plnění je stanoven do 98 (slovy: devadesáti osmi) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Článek 3 **Závěrečná ujednání**

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatelům.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA

Jméno: [Redacted]

Funkce: ředitel odboru implementace APV



Funkce: jednatel společnosti

Datum: 20.12.2017

Datum: [Redacted]

Místo: Praha

Místo: Praha



ČZ.MOS, s.r.o.
IČO: 252232822
Praha 4, Nusle
Česká republika

Account 12345678901234567890
1234 5678
© 2023 Bank of America
123 456 789 012 345 678 901 234 567 890