

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro  
stavební povolení včetně inženýrské činnosti a expertních  
posudků na rekonstrukci a dostavbu stávající hasičské základny  
na provozně administrativní objekt“

**(1) Rakoprojekt s.r.o.**


IČ 04897234

DIČ CZ04897234

zastoupena: Ing. Lukášem Steinbachem, jednatelem

se sídlem Novodvorská 1137/193, Braník, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
255326



a

**(2) LOM PRAHA TRADE a.s.**


IČ: 02881845

DIČ: CZ02881845

zastoupena: Dipl. Ing. Miroslavem Hejnou, členem představenstva

se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 Malešice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
19701



(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016  
(„Dodatek č. 1“):

### I.

1. Dne 29. 11. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo („Smlouva“), jejímž předmětem je především zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, v souvislosti s plánovanou

rekonstrukcí a dostavbou stavby umístěné na pozemku parc. č. 723/101 a pozemku budoucí parc. č. 723/182, kat. území Malešice, obec Praha.

2. Dle čl. V odst. 1 Smlouvy smluvní strany zamýšlí rozsah díla, jak je blíže specifikován v čl. II. odst. 1 Smlouvy, rozšířit o projektovou dokumentaci pro provedení stavby a projekt interiéru stavby, jak je uvedena výše.
3. S ohledem na rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujícím:

## II.

1. Stávající čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje tak, že za písm. d) se vkládají nová písmena následujícího znění:

*„písm. e) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba stávající hasičské základny na provozně administrativní objekt“. Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 723/101 a pozemku budoucí parc. č. 723/182, kat. území Malešice, obec Praha.*

*písm. f) zpracování projektu interiéru stavby „Rekonstrukce a dostavba stávající hasičské základny na provozně administrativní objekt“. Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 723/101 a pozemku budoucí parc. č. 723/182, kat. území Malešice, obec Praha.“*

Zároveň se doplňuje 2. pododstavec, týkající se udělení plné moci, tak, že za písm. d) se doplňují písm. e) a písm. f).

2. Stávající čl. II. odst. 6 Smlouvy se doplňuje tak, že za poslední větu tohoto ustanovení se vkládá nová věta následujícího znění:

*„Předmět smlouvy dle odst. 1, písm. e) a f) tohoto článku bude vypracován ve třech listinných vyhotoveních a jednou elektronicky na datovém nosiči CD či DVD (ve formátech DWC, PDF, DOC, XLS), přičemž v tomto počtu bude rovněž předán objednateli.“*

3. Stávající čl. IV. odst. 1, pododstavec 1 Smlouvy začínající „Zhotovitel řádně zhotoví [...]“ a končící „[...] ad d) 31. 12. 2017“ se vypouští a nahrazuje ustanovením tohoto znění:

*„Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli v následujících lhůtách od uzavření Smlouvy o dílo, přičemž jednotlivé níže uvedené části díla jsou definovány v čl. II., odst. 1, písm. a) – f) smlouvy:*

*ad a) 15. 4. 2017*

*ad b) 30. 6. 2017*

*ad c) 30. 8. 2017*


*ad d) 31. 12. 2017*

*ad e) 30. 10. 2017*

*ad f) 18. 12. 2017.“*

4. Stávající čl. V. odst. 1, pododstavec 2 Smlouvy začínající „Cena za dílo je pevná [...]“ a končící „[...] celkem [redacted]“ se vypouští a nahrazuje ustanovením tohoto znění:

„Cena za dílo je pevná a činí za jednotlivé níže uvedené části díla, jak jsou tyto definovány v čl. II., odst. 1, písm. a) – f) smlouvy:




5. Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši [redacted] na projektovou dokumentaci pro provedení stavby a projekt interiéru stavby na základě zálohové faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Doplatek ve výši [redacted] za část díla definovaného v čl. II. odst. 1 písm. e) a f) smlouvy ve znění Dodatku č. 1 uhradí objednatel zhotoviteli po řádném provedení a předání této části díla, tj. včetně předání kopie předávacího protokolu ohledně příslušné části díla a potvrzení objednatele o odstranění všech případných drobných vad uvedených v předávacím protokolu k příslušné části díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

1. V Praze dne ..... 1.6.2017 ..... V Praze dne ..... 1.6.2017 .....

2. Za objednatele



Za zhotovitele

