

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Paseka 145, 783 97 Paseka
IČ: 00849081
DIČ: CZ00849081
Zapsána u KS v Ostravě oddíl Pr., vložka 947
Zastoupen: MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, ředitelka
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 234517547/0300
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Čeladník, náměstek OLÚ Paseka
telefon: 585 007 955, 721 773 718
e-mail: celadnik@olupaseka.cz
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Miloslav Jořenek, vedoucí provozu OLÚ Paseka
telefon: 585 007 952, 732 417 029
e-mail: jorenek@olupaseka.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava Oddíl C, vložka 8072
Zastoupena [REDACTED]
Komerční banka Bruntál, č. ú. [REDACTED]
Tel/fax : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech realizace a předání díla:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „**Asfaltová cesta u Pavilonu 2**“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Lhůty plnění smlouvy a změny v čl. V. Cena plnění smlouvy.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o opravu konstrukce stávajícího topného kanálu a provedení lokální sanace podloží vozovky. Podrobně viz. položkový rozpočet SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch.

Smluvní strany se dohodly, že obsah článku IV. Lhůty plnění smlouvy se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

IV. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací : 1. 11. 2017
ukončení prací : 15. 12. 2017

1. V případě nepříznivých klimatických podmínek popř. vlivů neovlivnitelných zhotovitelem, budou termíny dokončení díla upraveny dodatkem ke smlouvě o nezbytně nutnou dobu.

Smluvní strany se dohodly, že obsah článku V. Cena plnění smlouvy se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

V. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH dle SOD	
Cena celkem v Kč bez DPH (vícepráce)	
Cena celkem v Kč bez DPH	
DPH samostatně, sazba 21 %	
Cena celkem včetně DPH	649.255,99 Kč

2. Položkový rozpočet víceprací (SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch) je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a odsouhlasení upravena. Pro ocenění a vyčíslení ceny bude použito cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce. Pro práce neobsažené v nabídce se použije ocenění pomocí ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet víceprací (SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch)

V Bruntále dne: 29.11.2017

V Pasece dne: 29.11.2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170127

Stavba: VCP č.1_Asfaltová cesta u Pavilonu 2

JKSO:

Místo: Moravský Beroun

CC-CZ:

Datum: 27.11.2017

Objednatel:

Odborný léčebný ústav Paseka,p.o.

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

Zhotovitel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ 623 60213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			37 576,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00

Cena bez DPH			37 576,35

DPH základní	21,00%	ze	37 576,35
			7 891,03
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
			0,00

Cena s DPH	v	CZK	45 467,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170127

Stavba: VCP č.1_Asfaltová cesta u Pavilonu 2

Místo: Moravský Beroun

Datum: 27.11.2017

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka,p.o.

Projektant:

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	37 576,35	45 467,38
SO 01	Stavební úpravy zpevněných ploch	37 576,35	45 467,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		37 576,35	45 467,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP č.1_Asfalťová cesta u Pavilonu 2

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.11.2017

Objednatel:

Odborný léčebný ústav Paseka,p.o.

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

Zhotovitel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ 623 60213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 576,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 37 576,35

DPH základní 21,00% ze 37 576,35 7 891,03
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 45 467,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP č.1_Asfalťová cesta u Pavilonu 2

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

Místo: Datum: 27.11.2017

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka,p.o.

Projektant:

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 576,35
HSV - Práce a dodávky HSV	37 576,35
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 576,35

ROZPOČET

Stavba: VCP č.1_Asfalťová cesta u Pavilonu 2

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

Místo: Datum: 27.11.2017

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Projektant:
Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 | Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **37 576,35**

HSV - Práce a dodávky HSV **37 576,35**

1 - Zemní práce

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

2 - Zakládání

2	K	273121R001	Osazení prefabrikovaných základových desek z dílců hmotnosti do 50 kg	kus			
---	---	------------	---	-----	--	--	--

oprava topný kanál

3	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3			
---	---	-----------	-------------------------------	----	--	--	--

oprava topný kanál

4	M	593412260	deska stropní plná PZD 30/10 179x29x9 cm	kus			
---	---	-----------	--	-----	--	--	--

oprava topný kanál

5 - Komunikace pozemní

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2			
---	---	-----------	------------------------------------	----	--	--	--

6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

8 - Trubní vedení

7	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			
---	---	-----------	---	-----	--	--	--

oprava topného kanálu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

9	K	963012R001	Bourání ŽB desek š přes 300 mm tl do 100 mm	m3			
---	---	------------	---	----	--	--	--

997 - Přesun sutě

10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

oprava topného kanálu (0,864 t)

11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

oprava topného kanálu (0,864 t)

12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

oprava topného kanálu (0,864 t)

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>oprava topného kanálu</i>	t			
14	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			
998 - Přesun hmot							
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			