

LPT - 194 - 1 / 2017

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 12. 7. 2017

**LOM PRAHA TRADE a.s.**

se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 Malešice

IČ: 02881845

DIČ: CZ02881845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19701

zastoupena: Dipl.-Ing. Miroslavem Hejnou, členem představenstva

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**IXPROJEKTA s.r.o.**

se sídlem Bidláky 837/20, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 03977471

DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636

zastoupena: Pavlem Šiprem, jednatelem

[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 12. 7. 2017  
(dále jen „**Dodatek č. 1**“) následujícího znění:

#### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 7. 2017 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „**Smlouva**“), již se Zhotovitel zavázal za podmínek blíže upravených ve Smlouvě zhotovit pro Objednatele jednostupňovou projektovou dokumentaci pro silnoproudou a slaboproudou část vč. MaR pro stavební povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro realizaci stavby (RDS) a bezpečnostní řešení

(zabezpečení) stavby nové administrativní budovy Objednatele, vznikuvší rekonstrukcí a dostavbou stávajícího objektu umístěného na pozemku parc. č. 723/101 a pozemku budoucí parc. č. 723/182, kat. území Malešice, obec Praha (dále jen „Dílo“).

2. Smlouva nahradila již existující dohody uzavřené mezi Smluvními stranami týkající se Díla.
3. Zhotovitel se v souladu s čl. IV., odst. 4.1 Smlouvy zavázal Dílo provést a předat Objednateli do 5-ti kalendářních týdnů od uzavření Smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2017.

## II.

### Změna Smlouvy

S ohledem na časové aspekty Smlouvy a provádění Díla tímto Smluvní strany sjednávají úpravu dohodnuté doby plnění tak, že stávající čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy vypouští a nahrazují novým ujednáním následujícího znění:


*„Zhotovitel řádně provede a předá Dílo Objednateli nejpozději do 15. 11. 2017.*

*Termín provedení a předání Díla uvedený výše se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že Objednatel a/nebo společnost Rakoprojekt s.r.o. neposkytovali potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.“*


## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.



**LOM PRAHA TRADE**  
LOM PRAHA TRADE s.r.o., Thrafská 227/5, 110 00 Praha 1 - Mladá Boleslav  
IČ 02881645, DIČ CZ02881645  
Městský úřad Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 282 01



**XPROJEKTA s.r.o.**  
Heršpická 813/5  
639 00 Brno – Štýřice  
IČ: 03977471, DIČ: CZ 03977471