

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 12. 7. 2017

LOM PRAHA TRADE a.s.

se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 Malešice

IČ: 02881845

DIČ: CZ02881845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19701

zastoupena: Dipl.-Ing. Miroslavem Hejnou, členem představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 03977471

DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636

zastoupena: Pavlem Šiprem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 12. 7. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“) následujícího znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 7. 2017 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“), již se Zhotovitel zavázal za podmínek blíže upravených ve Smlouvě zhotovit pro Objednatele jednostupňovou projektovou dokumentaci pro silnoproudou a slaboproudou část vč. MaR pro stavební povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro realizaci stavby (RDS) a bezpečnostní řešení

(zabezpečení) stavby nové administrativní budovy Objednatele, vzniknuvší rekonstrukcí a dostavbou stávajícího objektu umístěného na pozemku parc. č. 723/101 a pozemku budoucí parc. č. 723/182, kat. území Malešice, obec Praha (dále jen „Dílo“).

2. Smlouva nahradila již existující dohody uzavřené mezi Smluvními stranami týkající se Díla.
3. Zhotovitel se v souladu s čl. IV., odst. 4.1 Smlouvy zavázal Dílo provést a předat Objednateli do 5-ti kalendářních týdnů od uzavření Smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2017.

II.

Změna Smlouvy

S ohledem na časové aspekty Smlouvy a provádění Díla tímto Smluvní strany sjednávají úpravu dohodnuté doby plnění tak, že stávající čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy vypouští a nahrazují novým ujednáním následujícího znění:

„Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 8. 12. 2017 kompletní návrh finální verze Díla pro kontrolu a případné připomínkování. Finální verzi Díla předá Objednateli nejpozději do 15. 12. 2017.“

Termín provedení a předání Díla uvedený výše se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že Objednatel a/nebo společnost Rakoprojekt s.r.o. neposkytovali potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 v plném rozsahu nahrazuje Dodatek č. 1.
3. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

