

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170288

Číslo smlouvy zhotovitele: 1736

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Výše uvedená smlouva o dílo se upravuje následovně:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.

Záblatská 62/6, Ostrava – Heřmanice, PSČ 713 00

společnost ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

28607155

CZ28607155

xxx

xxx

ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti

ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti

xxx

xxx

xxx

Záblatská 62/6, Ostrava – Heřmanice, PSČ 713 00

Ad II. Předmět smlouvy

Ad 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 97.075,60 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných. Méněpráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně -124.802,00 Kč bez DPH.

Ad VI. Cena předmětu smlouvy

Ad 6.1. S ohledem na znění čl. VI., bod 6.5 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1. Původní cena díla 293.920,00 Kč bez DPH se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 97.075,60 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o -124.802,00 Kč bez DPH.

Takto upravená celková cena díla pak nově činí **266.193,60 Kč bez DPH.**

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170288, č. zhotovitele 1736 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170288, č. zhotovitele 1736 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Ing. Pavel Šeliga
jednatel společnosti