



### Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2017/1640/OI\_OARRP ze dne  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „smlouva“)

**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem města  
IČO: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** Petr Kožený, s.r.o.  
se sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek  
zastoupený: Petr Kožený, jednatel a statutární orgán  
IČ: 256 31 039  
DIČ: CZ 256 31 039  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

#### I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Oprava komunikace ul. Čechova“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 24.10. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

#### II.

##### Předmět dodatku - změna obsahu závazku a ceny díla

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.  
Cena víceprací činí 506 901,40 Kč bez DPH.
3. Z výše uvedených důvodů se v článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, text odst. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH:	3 283 746,40 Kč
<u>DPH:</u>	<u>175 431,10 Kč</u>
Cena díla celkem s DPH:	3 973 333,14 Kč“

4. V článku Smlouvy – Článek VII. Doba a místo plnění, se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 31.5.2018.“

5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený výkaz výměr.

Za objednatele: 15. 12. 2017

V Kladně dne: .....

Za zhotovitele:

14. 12. 2017

V ..... dne: .....

Statutární

Mgr. Milan von

Objednatel

Petr Kožený, s.r.o.

Petr Kožený

Zhotovitel

Petr Kožený s.r.o.

Brandýsek, Švenovská 32, okr. Kladno

PSČ 273 41

IČ: 256 31 039 DIČ: CZ25631039

tel./fax: 312 283 702, 718