

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 74/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C95793

Kontaktní osoba: Lubomír Smažík

tel: / fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Lubomír Smažík

Věci technické: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 74/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 smlouvy o dílo změnu dokončení díla takto:

- Dokončení celého díla 31.5.2018

K prodloužení termínu dokončení díla dochází s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, při kterých nelze pokračovat z technologických důvodů v pracích. Počet dní na realizaci akce bude dodržen a výše uvedený termín dokončení je maximální.

3.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu celkové ceny díla:

Předmět smlouvy se navyšuje o opracování vnitřních špalet u oken v bytech, o opracování sklepních oken, o D+M mříží do lodžii. Dále o opakovanou demontáž a montáž lešení a o chemie do omítek pro práce při nízkých teplotách. Také je odečtena finanční rezerva na technické detaily.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	4 112 669,29 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>485 973,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	4 598 642,29 Kč bez DPH
DPH 15%	689 796,35 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	5 288 438,64 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

5.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 6.12.2017

V Táboře dne 6.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Lubomír Smažík
jednatel
ACG-Real s.r.o.

