

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 660/2017/OSM ze dne 26. 09. 2017 na dílo:

„Bezbariérový chodník v ulici Petra Hrubého, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Elektromontáže Stavby s.r.o.
Adresa:	Smečenská 1009, 274 01 Slaný
IČO:	257 00 936
DIČ:	CZ25700936
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Ing. Lubomír Hošínský, jednatel

V souladu s ustanovením odst. 11.1 a článku 5 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	1 298 929,02	1 571 704,11
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	360 393,93	436 076,66
Nová cena díla	1 659 322,95	2 007 780,77

Vzhledem ke klimatickým podmínkám při realizaci komunikace se mění ustanovení v čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy o dílo tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Termín řádně provedeného díla (dokončeného a předaného díla): do **31. 5. 2018.**

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: rozpočet prací

Ve Slaném dne 29. 11. 2017

Ve Slaném dne 29. 11. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Lubomír Hošínský, jednatel