

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.8.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Autorský dozor:

Ing. Zdeněk Zámečníček

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

IČ: 16355474, DIČ: CZ16355474

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: LAVIMONT POWER s.r.o.

Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Martinem Vimrem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Jan Procházka

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. [REDACTED]

IČ: 04228961 DIČ: CZ04228961

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 88885

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 3.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce kotelny – havarijní stav“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, vyplývající ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Text čl. V. odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

<i>Základní smluvní cena bez DPH:</i>	<i>1 186 112,- Kč</i>
<i>Cena méněprací podle změnového listu č.1</i>	<i>- 127 500,- Kč</i>
<i>Cena víceprací podle změnového listu č.2</i>	<i><u>126 397,- Kč</u></i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, bez DPH:</i>	<i>1 185 009,- Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>248 852,- Kč</i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, včetně DPH:</i>	<i>1 433 861,- Kč</i>

3. Text čl. IV odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

*„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **22. 12. 2017**“*

Důvodem k úpravě lhůty pro provedení stavby je rozšíření předmětu díla o původně neuvažovanou výměnu původních kovových dvoukřídlových venkovních dveří a jednoduše zaskleného kovového okna novými plastovými výrobky. Termín předání dokončeného díla zohledňuje nutnou technologickou lhůtu pro výrobu okna a dveří.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- I. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- II. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- III. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- IV. Ostatní, výše neuvedená ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy:

- 1 – Změnové listy č.1 a č.2, dokládající úpravu smluvní ceny

Hustopečích dne 2. 11. 2017

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
za objednatele

LAVIMONT POWER s.r.o.
Příkop 838/6 I CZ 602 00 Brno
IČ: 042 28 961
www.lavimont.cz

LAVIMONT POWER s.r.o.

Ing. Martin Vimr, jednatel
za zhotovitele