

DODATEK Č. 2 ke Kupní smlouvě

ev. číslo kupujícího:
ev. číslo prodávajícího: 24-7-25

uzavřené dne 29.8.2017 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení §2586 a násl.
zákona č. 89/2017 Sb., občanského zákoníku

Účastníci smlouvy

Kupující:

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,

Smetanova 66, příspěvková organizace

Se sídlem: Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00140147, DIČ: CZ 00140147

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Martin Kubáč, ředitel

zástupce ve věcech technických: Bc. Helena Černá

zástupce ve věcech autorského dozoru a převzetí prací: Ing. arch. Vladimír Balda

(dále jen „kupující“)

Prodávající: **HOSPIMED, spol. s r.o.**

PSČ, sídlo: Malešická 2251, 130 00 Praha 3

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C
vložka 480

zastoupený: Ing. Radimem Celeckým, Ing. Věrou Svobodovou, Janou
Doubravovou

IČ: 00676853

DIČ: CZ00676853

Bankovní spojení: xxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Radim Celecký, tel.: xxx, e-mail: xxx

ve věcech technických oprávněn k jednání: Tomáš Bumba, tel.: xxx, e-mail: xxx

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Kupní smlouva (dále jen „smlouva“) takto:

Smluvní strany se dohodly, že na základě § 222 odst. 4 zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované následovně:

- kupující požaduje úpravu položky A-01 Pracovní stůl ve formě vyztužení stolů
- kupující požaduje úpravu položky A-06 Botník ve formě snížení počtu kusů ze 195 ks na 135 ks
- v návaznosti na tyto změny dochází ke změně cen v položkovém rozpočtu následovně:

P. č.	Název položky	Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Změna
A-01	Pracovní stůl	195	195	3 980,00	776 100,00	4 260,00	830 700,00	<i>požadována úprava vyztužení stolů</i>
A-06	Botník	195	135	910,00	177 450,00	910,00	122 850,00	<i>požadováno o 60 ks méně</i>

Viz změnový list č. 1 v příloze č. 1.

Žádná z výše uvedených změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota dodatečných změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

II.

Smluvní strany se dohodly, že na základě § 222 odst. 6 ZZVZ, se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované následovně:

- prodávající pro splnění požadované technické specifikace kupujícího nabídl do výběrového řízení následující položky:
 - Lednice – 39 ks – typ Amica FC 206.3
 - Televize – 5 ks – typ LG 49LH570V
- během termínu dodání ledniček došlo k dlouhodobému výpadku ve výrobě nabízených typů a nelze zajistit jejich včasné dodání, v případě televizí došlo k ukončení výroby typů nabízených ve veřejné zakázce
- Prodávající po odsouhlasení kupujícím nahrazuje původní modely lednic a televizí novějšími, technicky lepšími, modely:
 - Lednice – 39 ks – typ Zanussi ZRA 25600WA
 - Televize – 5 ks – typ LG 49LJ614V

P. č.	Název položky	Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Změna typu
	Lednice	39	39	6 600,00	257 400,00	6 600,00	257 400,00	<i>Původní: Amica FC 206.3 Změna: Zanussi ZRA 25600WA</i>
	Televize	5	5	11 440,00	57 200,00	11 440,00	57 200,00	<i>Původní: LG 49LH570V Změna: LG 49LJ614V</i>

Viz změnový list č. 2 v příloze č. 2.

Žádná z výše uvedených změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a hodnota dodatečných změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

III.

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Jablonci nad Nisou, dne 22. 12. 2017

V Praze dne 21. 12. 2017

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Mgr. Martin Kubáč, ředitel

.....
HOSPIMED, spol. s r.o.
Ing. Radim Celecký, jednatel