

## DODATEK Č.1

smlouvy o dílo  
číslo stavby objednatele: 2017/19  
Číslo stavby/smlouvy zhotovitele: 923117103  
Dotační program č.smlouvy: 16RRD05-0016

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vrchlabí  
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města  
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00 278 475  
DIČ: CZ00278475  
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí  
Číslo účtu: 107-976260277/0100

**Zhotovitel:** M – SILNICE a.s.  
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Kontaktní adresa: Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oz SEVER  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868

Závod pověřený realizací: 23 – oz SEVER,  
Ul. Hradecká 415, 506 01 Jičín

Telefon: 495 845 411  
E-mail: sever@msilnice.cz

Zástupci oprávnění jednat

Ve věcech technických: Ing. Miloš Janata, vedoucí OTO oz SEVER,  
tel. xxx xxx xxx  
p. Josef Kunt, výrobní náměstek OZ SEVER  
tel. xxx xxx xxx

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Objednatel během realizace díla dle shora uvedené smlouvy zjistil, že pro jeho zdárné dokončení je nezbytné provést dodatečné stavební práce neuvedené v původním předmětu plnění. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají podmínky splnění těchto dodatečných stavebních prací zhotovitelem, dále pak omezení rozsahu plnění předmětu díla o méněpráce.
- 2) Objednatel tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy dodatečné stavební práce, jejichž oceněný soupis ve formě Změnového listu č. 1 podepsaný oběma smluvními stranami je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to **za dohodnutou cenu v celkové výši:**

Změnový list č.1 – změna č.1

**168.246,00 Kč bez DPH**

Pro cenu jednotlivých položek dodatečných stavebních prací platí ocenění, které je přílohou této smlouvy.

Pro podmínky realizace dodatečných stavebních prací pak shora uvedená smlouva o dílo.

- 3) Objednatel zároveň na základě oprávnění obsaženého ve shora uvedené smlouvě o dílo omezuje rozsah předmětu díla o méněpráce uvedené ve Změnovém listu č. 1 - změna č. 2. Ocenění těchto méněprací odsouhlasené oběma smluvními stranami je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo a činí:

Změnový list č.1 – změna č.2

**100.140,00 Kč bez DPH.**

- 4) Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo	923 627,84 Kč bez DPH
Vícepráce ( odstavec 2)	168 246,00 Kč bez DPH
Méněpráce (odstavec 3)	- 100 140,00 Kč bez DPH
Nová cena:	991 733,84 Kč bez DPH
DPH 21%	208 264,11 Kč

**Cena celkem včetně DPH 1 199 997,95 Kč**

- 5) Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí dne : 22.12.2017

V Hradci Králové dne :

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan SOBOTKA  
starosta města Vrchlabí

.....  
Ing. Jiří Albrecht  
ředitel o.z.SEVER