

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a implementaci intranetového portálového řešení
a o poskytování služeb ze dne 1. 12. 2015

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dodávce a implementaci intranetového portálového řešení
a o poskytování služeb uzavřené dne 1. 12. 2015

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú. 26300511/0100
zastoupen: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

a

Poskytovatel: IBA CZ, s.r.o.
se sídlem: Radlická 751/113e, Praha 5, 158 00, Česká republika
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572
bankovní spojení: ████████████████████
zastoupena: Aleš Hojka, generální ředitel, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49137

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „*Smluvní strana*“ nebo společně „*Smluvní strany*“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a implementaci intranetového portálového řešení a o poskytování služeb ze dne 1. 12. 2015 (dále jen „*Smlouva*“)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a implementaci intranetového portálového řešení a o poskytování služeb ze dne 1. 12. 2015

I.

1.1 Tento dodatek se uzavírá

- a. v souvislosti se změnovými požadavky Objednatele vyvolanými změnami, které nastaly po zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Dodávka a implementace intranetového portálového řešení a o poskytování služeb“, na základě jehož výsledků byla mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva, a
- b. za účelem smluvního promítnutí změny termínu ukončení (splnění) Fáze 1 (analytická fáze) a Fáze 2 (implementační fáze) předmětu plnění.

1.2 Veškeré vyvolané změny v předmětu plnění včetně posunu termínu ukončení (splnění) Fáze 1 a Fáze 2 byly řádně zaznamenány v zápisech jednání řídicího výboru projektu a hlavního týmu projektu (projektový výbor).

II.

- 2.1. S ohledem na změnové požadavky Objednatele vyvolané zejména technologickým vývojem (výsledky) souběžně realizovaných souvisejících projektů a veřejných zakázek (blíže viz odst. 2.2) majících vliv na plnění poskytované v rámci Fáze 1 a Fáze 2 a s ohledem na skutečnost, že kompletní podklady (výstupy ze současně realizovaných souvisejících projektů) a kompletní data, která mají být předmětem migrace, nezbytné pro splnění Fáze 2 v celém jejím rozsahu měl Poskytovatel k dispozici až dne 23. 1. 2017, avšak v rozsahu, který neodpovídal potřebám definovaných v odsouhlaseném cílovém konceptu, se smluvní Strany dohodly na následující změně tabulky uvedené v bodě 4.1 Smlouvy (změna v termínu ukončení (splnění) Fáze 1 a Fáze 2):

Fáze či její část	Zahájení Fáze	Ukončení (splnění) Fáze
Fáze 1	dnem nabytí účinnosti Smlouvy	29. 3. 2017
Fáze 2	po dokončení (akceptaci) Fáze 1 a předání kompletních podkladů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak	11. 12. 2017
Část Fáze 3 odpovídající Službám podpory	po dokončení (akceptaci) Fáze 2, a to vždy pouze dle výlučných potřeb Objednatele na základě příslušných objednávek Objednatele. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství části Fáze 3 odpovídající Službám podpory	60 měsíců
Část Fáze 3 odpovídající Službám maintenance	po dokončení (akceptaci) Fáze 2	60 měsíců

2.2. Změna termínu ukončení Fáze 1 proběhla z následujících důvodů:

- a. V rámci analýzy agendy Silniční daň bylo eskalováno a schváleno na projektovém výboru projektu posunutí analýzy o 14 dní na základě zápisu ze dne 6. 2. 2016).
- b. Zpoždění předání vstupů souběžně probíhajících projektů – „Dodávka a implementace integrační platformy“ a „Dodávka a implementace informačního systému DMS“. Řešeno zápisem řídicího výboru projektu ze dne 15. 2. 2016.

2.3. Změna termínu ukončení Fáze 2 proběhla z následujících důvodů:

- a. Potřeba vyřešení licenčního problému s nákupem licencí společností Microsoft již nenabízených v podobě, jaká byla uvedena v nabídce. Řešeno v zápise z projektového výboru z 10. 5. 2017 a uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 10. 6. 2016.
- b. Zpoždění souběžných zadávacích řízení k zadání veřejných zakázek s názvem „Obnova serverové infrastruktury“ a „Konsolidace diskových polí“ Řešeno v zápisech projektového výboru z 1. 7. 2016, 15. 8. 2016, 20. 9. 2016, 23. 11. 2016.
- c. Nemožnost předat data k migraci dostupnými nástroji pro export dat, což mělo za následek rekonstrukci dat doporučenou formou. Tato společná aktivita je plánovaná a sledovaná na řídicích a hlavních výborech projektu z 10. 3. 2017, 18. 5. 2017, 28. 7. 2017, 10. 10. 2017 a 10. 11. 2017.

III.

3.1. Plnění poskytnutá před účinností tohoto dodatku se považují za plnění poskytnutá v souladu a za podmínek stanovených tímto dodatkem.

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


3.3. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy uveřejní tento dodatek též na svém profilu zadavatele.

3.4. Dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a implementaci intranetového portálového řešení
a o poskytování služeb ze dne 1. 12. 2015

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že tento
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 21.12.2017
za Objednatele:


ředitel
x. MBA

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel

Lesy České republiky, s.p. [261]
Premyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

V Hradci Králové dne 21.12.2017
za Poskytovatele:



IBA CZ, s.r.o.

Aleš Hojka

generální ředitel

IBA CZ, s.r.o. (A)
Radlická 751/113e
Praha 5, IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572