

## Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2017

Smluvní strany:

**Objednatel:** Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky

Krásnohorské 2069

IČ: 67439918

DIČ: CZ67439918

Jednající: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

na straně jedné, (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel/Firma:** ASJ s.r.o.

Sídlo: 503 12 Světí 8

IČ: 25281861

DIČ: CZ25281861

Zastoupená: Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, spisová značka 12651

na straně druhé, (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2017

(dále jen “Smlouva”):

### Preambule

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 realizují změnu závazků v souladu s odstavcem 3.9. Smlouvy, spočívající v záměně zařizovacích předmětů /klozetů/ dle požadavků

objednatel v rozsahu stanoveném změnovými listy, které jako přílohy č. 1 a 2 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Vlastní záměna zařizovacích předmětů představuje:

a) méněpráce /ZL č.1 odpočet/ – odpočet v částce 136 251,- bez DPH, 164 863,71 včetně DPH, když hodnota změny činí 11,73% původní hodnoty závazku,

b) vícepráce - /ZL č.1/ - v částce 550 206,- Kč bez DPH, 665 749,26 Kč včetně DPH, když hodnota změny činí 2,90% původní hodnoty závazku.

2. Hodnota změny závazků ze Smlouvy dle předchozího odstavce činí celkem 14,63% původní hodnoty závazku, tj. částky ve výši 4 692 232,- Kč bez DPH. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o hodnotu změny do 15%. Tato změna, spočívající ve změně druhu zařizovacích předmětů rovněž nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel tedy nemá povinnost zahajovat za účelem pořízení nových položek nové zadávací řízení.

## I.

### Úvodní ustanovení

1.1.

Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na zvýšení kupní ceny o částku 413 955,- Kč bez DPH tj. 500 885,55 Kč včetně DPH.

Strany tímto ruší článek III. odst.1. Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

*„Cena za dílo, je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:*

*Cena bez DPH* 5 106 187,- Kč

*DPH 21%* 1 072 300,- Kč

***Cena vč. DPH* 6 178 487,- Kč**

***(slovy: šestmilionůstosedmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátsedm korun českých0haléřů včetně DPH).“***

## II.

### Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v „Registru smluv“ dle zákona.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku je projevem pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují níže statutární zástupci svoje vlastnoruční podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1 – méněpráce;

Změnový list č.1 – vícepráce.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 19. 12. 2017

Za objednatele:

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch

.....

Za zhotovitele:

Jiří Švub

.....