

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725 002 568
E-mail: louny.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel (Reprezentant sdružení): Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
zastoupený: jednatelem Ing. Janem Nedomou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 74f75k9
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 26695103
DIČ: CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C,
vločka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Měcholupy u Žatce

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „méněpráce“

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	550 370,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	464 570,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155 100,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	128 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 298 040,- Kč
DPH 21%	272 588,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 570 628,- Kč

1.2. V příloze č. 1 SOD se snižuje počet MJ a cena v části:

Přípravné práce bod:

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty z 458 MJ na **457 MJ** a cena 229 000,- Kč bez DPH na cenu **228 500,- Kč bez DPH.**

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech z 12 MJ na **11 MJ** a cena 7 800,- Kč bez DPH na cenu **7 150,- Kč bez DPH.**

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 18 MJ na **17 MJ** a cena 22 500,- Kč bez DPH na cenu **21 250,- Kč bez DPH.**

3.1.4. Rozbor současného stavu z 470 MJ na **468 MJ** a cena 112 800,- Kč bez DPH na cenu **112 320,- Kč bez DPH.**

Přípravné práce celkem (3.1.3. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z částky 553 250,- Kč na částku **550 370,- Kč.**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z částky 553 250,- Kč na částku **550 370,- Kč bez DPH.**

Celková cena bez DPH v Kč 1 300 920,- Kč na částku **1 298 040,- Kč** a celková cena díla včetně DPH v Kč z 1 574 113,- Kč na částku **1 570 628,- Kč,**

z důvodu upřesnění MJ na skutečný stav po zaměření obvodů KoPÚ.

1.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

2.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12. 10. 2016

V Praze dne 13. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Nedoma, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.