

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 625/2017/OSM ze dne 8. 9. 2017 na dílo:
„Dolín, stavební úpravy místní komunikace od č. p. 86 – č. p. 138“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Froněk spol. s r.o.**
Adresa: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
Statutární orgán: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
(dále jen zhotovitel)

V souladu s ustanovením odst. 16.1 a článku 16 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	2 320 265,80	2 807 521,62
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	-259 651,00	-314 177,71
Nová cena díla	2 060 614,80	2 493 343,91

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (8A4)

Ve Slaném dne 21. 12. 2017

V Rakovníku dne 20. 12. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav