





# Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č.201701

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**dodatek**“)

## ČLÁNEK I - Smluvní strany

objednatel: Městská část Praha - Koloděje  
se sídlem: K Jízdárně 9, Praha – Koloděje 190 16  
zastoupené ve věcech smluvních: starostka Ing. Angela Morávková  
IČ: 00240338  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Urbiosisto, s.r.o.  
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vínohrady  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Deťák, jednatel  
IČ: IČ 28993012  
DIČ: CZ28993012  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
Subjekt zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158480

(dále jen „**zhotovitel**“ na Straně druhé)

## ČLÁNEK II – Předmět smlouvy

Tímto článkem se doplňuje Část II. Smlouvy o dílo takto:

Předmět díla se v souladu se Smlouvou o dílo č. 201701 rozšířil o práce a dodávky – vícepráce a také se ponížil o práce a dodávky – méněpráce, požadované objednatelem. Rozsah víceprací a méněprací je popsán změnovými listy zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Příloha smlouvy o dílo se mění v rozsahu těchto změnových listů.

## ČLÁNEK III – Cena za provedení díla

Tímto článkem se mění Část č. XIII Smlouvy takto:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ve výši:

6 800 833,- Kč bez DPH

se snižuje o částku za práce a dodávky dle čl. II tohoto dodatku ve výši:

celkem 168 248,75,- Kč bez DPH

**cena díla dle SOD a dodatku č. 3:**

Cena bez DPH	6 632 584,25Kč
DPH	1 392 842,69 Kč
Cena včetně DPH	8 025 426,94 Kč

## IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Změnové listy č. 1-24 a tabulka změnových listů

19 -12- 2017


V Kolodějích dne .....

V Kolodějích dne 23.12.2017.....



za objednatele


Ing. Angela Morávková, starostka  
MČ Praha - Koloděje



Ing. arch. Tomáš Dejak, jednatel  
Urbiosisto, s.r.o.

## DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
téhoto právního úkolu.



Devětina přímová

Zastupitelka úředník úřadu Praha-Koloděje


V Praze Kolodějech dne .....19.12.2017..

Změnový list č. 1


**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	Výtah							
	Dodávka atypického výtahu	kpl	1,00	315 000 Kč	315 000 Kč	356 000 Kč	356 000 Kč	41 000 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>41 000 Kč</b>

Schváleno:



za GD: Ing. Martin Růth



za TDI: Ing. Hanzal



za Objednatelce obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

Dne: 7.8.2017

Změnový list č. 2

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	Výtah							
	Dodávka EZS	kpl	1,00	0 Kč	0 Kč	24 020 Kč	24 020 Kč	24 020 Kč
	Režie stavby	%	10,00				24 020 Kč	2 402 Kč
<b>Celkem</b>								<b>26 422 Kč</b>

Schváleno:

.....  
za GD: Ing. Martin Roth

.....  
za TDI: Ing. Jan Hanzal

.....  
za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

Dne: 25.9.2017

Změnový list č. 3

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>Výtah</b>							
	Kaskádové propojení plynových kotlů	kpl	1,00	0 Kč	0 Kč	19 861 Kč	19 861 Kč	19 861 Kč
	Režie stavby	%	10,00				19 861 Kč	1 986 Kč
<b>Celkem</b>							<b>21 847 Kč</b>	

Schváleno:

.....  
za GD: Ing. Martin Roth

.....  
za TDI: Ing. Jan Hanzal

.....  
za Objednatele obec Koloděje: Ing. Anžela Morávková

Dne: 25.9.2017

Změnový list č. 4  
MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celke	Rozdíl
<b>Zrušení sprch a polopříček v m.č. 217 a 218</b>								
	Příčka SDK K (100mm, ocel. koč), 1x oblož. RPF 15mm izolace tloušťky 80 mm EI 45	m2	3,20	935,00	2 992,00	0,00	0	-2 992 Kč
	Uprava sádkartonové příčky pro osazení batene montážní deska typ 0.20.10.17 - 0.20.10.20.	kpl	2,00	856,00	1 712,00	0,00	0	-1 712 Kč
	Příplatek za provedení sádk koč v impregnovaném povrchu - VET. umývatelný atp.	m2	3,20	62,00	198,40	0,00	0	-198 Kč
	Montáž obkladu stěn: porovin. do imelo 15x15 cm monoflex (lépidlo), např. ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	6,70	436,20	2 935,94	0,00	0	-2 936 Kč
	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošné	m2	6,70	245,80	1 640,96	0,00	0	-1 641 Kč
	Obkladáčka 20x25 světle šedá mat.	m2	5,90	430,60	2 971,57	0,00	0	-2 972 Kč
	Montáž podlah keram., hladké, imel. 30x30 cm monoflex (lépidlo), flexfuge (spár. hmota)	m2	2,56	0,00	0,00	366,20	937	937 Kč
	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné Např: Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	2,56	0,00	0,00	243,00	622	622 Kč
	Dílaždice 20x20 protiskluzná - viz PD	m2	2,66	0,00	0,00	400,00	1 065	1 065 Kč
	Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2x sádkarton	kpl	6,72	0,00	0,00	61,70	411	411 Kč
	Výnikce sprchová skrylová 800x800 mm včetně síťku, D+M	kpl	4,00	2 700,00	10 800,00	0,00	0	-10 800 Kč
	Zestěna sprchová dvojitá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	kpl	4,00	4 400,00	17 600,00	0,00	0	-17 600 Kč
	Bátene sprchová automatická s termoplastickým vnitřím a sprchovou nížicí D+M	kpl	4,00	3 250,00	13 000,00	1,00	4	-12 996 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>-50 815 Kč</b>

Schváleno:

za GD: Ing. Martin Roth

za TDI: Ing. Jan Hanzal

za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

25.9.2017

Změnový list č. 5  
MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>Zrušení umývadla a polopříčky a změna sprchové vaničky - m.č. 203</b>								
	Umývadlo keramické připevněné na stěnu, včetně nerez zápachové uzávěrky D+M	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0	-1 650 Kč
	Bátene umývadlová stojanková oaxová s vypuštěním D+M	kpl	1,00	890,00	890,00	0,00	0	-890 Kč
	Průčka SDK tl. 100mm ocel. kce. 1x opláštěn. RFL 15mm izolace tloušťky 50 mm, EI 45	m2	2,45	935,00	2 318,80	0,00	0	-2 319 Kč
	Úprava sadrokartonové plošky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ B.50.10	kpl	1,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0	-1 856 Kč
	D+M předstěna SDK, tl. 170 mm, do výše 1,5m 1x RFL 15mm - předstěna o sociálních zařízeních	m2	1,20	986,20	1 183,44	0,00	0	-1 183 Kč
	Příplatek za provedení SDK kci v impregnovaném povrchu WC, umývárny ap.	m2	5,41	62,00	335,42	0,00	0	-335 Kč
	Centrální ovládací stěn - nerez - do tl. 15x15 cm monoflex (depido), např. ASC-Flexfuge (spár. tmata)	m2	5,41	436,20	2 379,66	0,00	0	-2 371 Kč
	Příplatek za spárování vozíčkovou šířkou - plošně	m2	5,41	245,80	1 329,78	0,00	0	-1 330 Kč
	Obkladová 20x25 světlé sedla mat	m2	5,57	430,60	2 399,45	0,00	0	-2 399 Kč
	Vanička sprchová akrylová 800x800 mm, včetně sifonu, D+M - bude použita stávající dvířková vanička	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0	-2 700 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>-17 034 Kč</b>

Schváleno:

za GD: Ing. Martin Roth

za TD: Ing. Jan Hanzal

za Objednatel: obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

25. 9. 2017




Změnový list č. 6

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>Výtah</b>							
	Dodávka a montáž dřevěných podstupnic	kpl	1,00	0 Kč	0 Kč	35 700 Kč	35 700 Kč	35 700 Kč
	Režie stavby	%	10,00				35 700 Kč	3 570 Kč
<b>Celkem</b>								<b>39 270 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatelce obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

25.9.2017

Dne: .....

Změnový list č. 7

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE**

Index	Název	MJ	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	Výtah							
	Wifi moduly pro připojení 2.NP	ks	2,00	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
	Kabeláž k projektoru	kpl	1,00	0 Kč	0 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč
	Režie stavby	%	10,00				4 200 Kč	420 Kč
<b>Celkem</b>								<b>4 620 Kč</b>

Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatelce obec Koloděje: Ing. Angela Morávková


Dne: 16.10.2017

## Změnový list č. 8


## MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>Záměna podlahové krytiny: koberec za vinyl v polyfunkčním sále</b>								
	Lepení povlak podlah vinylových pouze položení - vinyl ve specifikaci	m2	62,50	0,00	0,00	148,70	9 293,75	9 294 Kč
	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	62,50	141,50	8 843,75	0,00	0,00	-8 844 Kč
	Vinyl - typ dle určení architekta	m2	62,50	0,00	0,00	531,00	33 187,50	33 188 Kč
	Koberec zátěžový typové: Balta - Fortesse - š. 4 m	m2	62,50	597,40	31 710,50	0,00	0,00	-31 710 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>1 925 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková


6.11.2017

Dne: .....

Změnový list č. 9  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>Odpočet vybavení interiéru a vybavení přípravný jídel</b>								
	D + M - přípravná jídel	ks	1,00	-76 620,00	-76 620,00	0,00	0,00	-76 620 Kč
	Vnitřní vybavení MŠ	ks	1,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	-244 000 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>-324 620 Kč</b>

Schváleno:



.....  
 za GD: Ing. Martin Roth



.....  
 za TDI: Ing. Jan Hanza



.....  
 za Objednatel: obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

6.11.2017

Dne: .....


Změnový list č. 10  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>Dodávka nových vstupních dveří ve 2.NP</b>								
	Demontáž stávajících vstupních plast. dveří - křídlo, vybourání plastové zárubně	ks	1,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950 Kč
	Dodávka vstupních PVC dveří, vzhled dle stávajících	ks	1,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000 Kč
	Montáž dveřních rámu plastových (zárubeň)	ks	1,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250 Kč
	Osazení dveřního křídla, seřízení - vstupní dveře plast	ks	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450 Kč
	Stavební úpravy stěn a podlah, povrchů stěn, opravy maleb	ks	1,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 250 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>28 900 Kč</b>

Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatel: obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

7.11.2017


Dne: .....

Změnový list č. 11

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>Dodávka vložek FAB dle požadavku objednatele</b>							
	Dodávka a montáž vložek FAB + 10 ks klíč	ks	2,00	0,00	0,00	1 545,50	3 091,00	3 091 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>3 091 Kč</b>

Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Anžela Morávková

13.11.2017


Dne: .....

Změnový list č. 12

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>Dodávka hasicích přístrojů</b>							
Dodávka PHP, včetně dopravy a montáže	ks	6,00	0,00	0,00	985,00	5 910,00	5 910 Kč
Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>							<b>5 910 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatelů obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

13.11.2017


Dne: .....

Změnový list č. 13

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

číslo	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>Barevná vymalba v polyfunkčním sále</b>							
	Malba tekutá, barevná, 2x sádrokarton	m2	50,00	0,00	0,00	55,00	2 750,00	2 750 Kč
	Režie, doprava	kpl	1,00				500,00	500 Kč
	<b>Celkem</b>						<b>3 250 Kč</b>	


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

27.11.2017

Dne: .....




Změnový list č. 14

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

<small>číslo řádku</small>	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	<small>číslo řádku</small>
	<b>Dodávka tyče k otevírání střešních oken</b>							
	Pomocná tyč na otevírání střešních oken, vč. dopravy	ks	1,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>550 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Měráčková


27.11.2017

Dne: .....

Změnový list č. 15  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	MJ	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>Uzemnění venkovního schodiště</b>							
	Dodávka a montáž uzemnění venkovního ocelového schodiště, vč. zemních prací	ks	1,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>3 500 Kč</b>


Schváleno:



.....  
za GD: Ing. Martin Roth



.....  
za TDI: Ing. Jan Hanzal



.....  
za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

27.11.2017


Dne: .....

Změnový list č. 16


**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>D + M chybějících dveří s PO odolností</b>							
	D+M dveře plně hladké bílé 900x1970 mm EW 15 DP3-C, vč. samozavírače	ks	1,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600 Kč
	Režie stavby	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>12 600 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

27.11.2017


Dno: .....

## Změnový list č. 17


## MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Index	Název	MJ	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>D + M dlažby pod schodištěm v 1.NP</b>								
	Dlaždice 20x20 protiskluzná - viz PD	m2	3,20	0,00	0,00	400,00	1 280,00	1 280 Kč
	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm monoflex (lepidlo), flexfuge (spár. hmota)	m2	3,20	0,00	0,00	366,20	1 171,84	1 172 Kč
	Obklad soklíků keram. rovných do MC, 20x10, H 10 cm	m2	7,50	0,00	0,00	90,30	677,25	677 Kč
	Sokl - podle dlažby	m2	7,50	0,00	0,00	115,00	862,50	863 Kč
	D + M penetrace podkladu	m2	3,20	0,00	0,00	30,00	96,00	96 Kč
	Režie stavby - doprava	%	5,00				4 088	409 Kč
<b>Celkem</b>								<b>4 496 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatel: obec Koloděje: Ing. Anžela Moravkova

27.11.2017


Dne: .....

Změnový list č. 18

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdil
	<b>D + M větracích mřížek (SDK, dveře)</b>							
	Přesun svítidla	ks	1,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350 Kč
	D + M větrací plastové mřížky 250x250 mm	ks	7,00	0,00	0,00	425,00	2 975,00	2 975 Kč
	M - vyřezání otvoru do SDK příčky	ks	7,00	0,00	0,00	275,00	1 925,00	1 925 Kč
	D + M větrací plastové mřížky do křídla vnitřních dveří	ks	7,00	0,00	0,00	250,00	1 750,00	1 750 Kč
	M - vyříznutí otvoru do dvevního křídla	ks	7,00	0,00	0,00	190,00	1 330,00	1 330 Kč
	Režie stavby - doprava	%	10,00				8 330	833 Kč
<b>Celkem</b>								<b>9 163 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková


27.11.2017

Dne: .....


Změnový list č. 19  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>D + M opláštění SDK šikmých vzpěr sloupů</b>							
	D + M atypického opláštění SDK vzpěr sloupků	ks	9,00	0,00	0,00	950,00	8 550,00	8 550 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Kč
	Režie stavby - doprava	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>8 550 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatelce obec Koloděje: Ing. Angela Morávková


27.11.2017

Dne: .....

Změnový list č. 20  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>M - snížení podávacího okna</b>								
	M - změna (snížení) stavebního otvoru podávacího okna z přípravný jídel	ks	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750 Kč
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Kč
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Kč
	Režie stavby - doprava	%	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>750 Kč</b>

Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková


27.11.2017

Dne: .....

Změnový list č. 21  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>D + M malba a sokl na schodišti</b>							
	D + M olejové malby na schodišti	m2	10,00	0,00	0,00	120,00	1 200,00	1 200 Kč
	PVC Lišta soklová výška 60mm	bm	21,00	0,00	0,00	45,00	945,00	945 Kč
	Lepení podlahových soklíků z PVC - oblepování jednotlivých stupňů	bm	21,00	0,00	0,00	55,00	1 155,00	1 155 Kč
	Příplatek za pracnost lepení atypického tvaru - stupeň	ks	34,00	0,00	0,00	130,00	4 420,00	4 420 Kč
	Režie stavby - doprava	%	15,00				7 720	1 158 Kč
<b>Celkem</b>								<b>8 878 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

27.11.2017


Dne: .....




Změnový list č. 22  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>M - WC a ohřivače TUV před kolaudací</b>							
	M - WC dětský zadní odpad	ks	5,00	0,00	0,00	220,00	1 100,00	1 100 Kč
	M - elektrický ohřivač TUV, vypuštění, napuštění	ks	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Kč
	Režie stavby - doprava	kpl	1,00				450	450 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>2 300 Kč</b>

Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

27.11.2017


Dne: .....

Změnový list č. 23

**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**


Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
<b>D + M ovládání svítidel v polyfunkčním sále</b>								
	D + M ovládání svítidel v polyfunkčním sále	kpl	1,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Kč
	Režie stavby - doprava	kpl	1,00				350	450 Kč
<b>Celkem</b>								<b>3 700 Kč</b>

Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth

za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková


27.11.2017

Dne: .....


Změnový list č. 24  
**MŠ KOLODĚJE - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

Index	Název	Mj	Počet	Cena původní	Cena celkem	Cena / Nová	Cena celkem	Rozdíl
	<b>D + M shmovacích dveří - odpočet</b>							
	D+M dveře shmovací, bílé, 700 x 1970 mm	kpl	1,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	-5 500 Kč
	Režie stavby - doprava	kpl	0,00				0	0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>-5 500 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatelce obec Koloděje: Ing. Angela Morávková


27.11.2017

Dne: .....

## MŠ KOLODĚJE - TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Č.	Název	Zdůvodnění	Cena
ZL č. 1	Dodávka atypického výtahu	požadavek investora	41 000,00 Kč
ZL č. 2	Dodávka EZS	požadavek investora	26 422,00 Kč
ZL č. 3	Propojení plynových kotlů	požadavek investora	21 847,10 Kč
ZL č. 4	Zrušení sprchových koutů	požadavek investora	-50 817,67 Kč
ZL č. 5	Zrušení umývadla a polopříčky	požadavek investora	-17 000,53 Kč
ZL č. 6	Doplnění podstupnic na vnitřním schodišti	chyba projektu	39 270,00 Kč
ZL č. 7	Wifi moduly pro připojení 2.NP	požadavek investora	4 620,00 Kč
ZL č. 8	Záměna koberec za vlnit v polyf. sále	požadavek investora	1 925,00 Kč
ZL č. 9	Odpočet vnitřního vybavení MŠ	požadavek investora	-324 620,00 Kč
ZL č. 10	Dodávka nových vstupních PVC dveří	chyba projektu	28 900,00 Kč
ZL č. 11	Dodávka a montáž vložek FAB	požadavek investora	3 091,00 Kč
ZL č. 12	Dodávka hasicích přístrojů	chyba projektu	5 910,00 Kč
ZL č. 13	Barevná výmalba v polyfunkčním sále	požadavek investora	3 250,00 Kč
ZL č. 14	Pomocná tyč na otevírání střešních oken	požadavek hygieny	550,00 Kč
ZL č. 15	Uzemnění venkovního ocelového schodiště	požadavek TDI	3 500,00 Kč
ZL č. 16	D + M dveří s PO odolností	chyba projektu	12 600,00 Kč
ZL č. 17	D + M dlažby pod schodištěm v 1.NP	chyba projektu	4 496,35 Kč
ZL č. 18	D + M větracích mřížek (SDK, dveře)	požadavek hygieny	9 163,00 Kč
ZL č. 19	D + M oplaštění SDK šikmých vzpěr sloupů	chyba projektu - dohoda všech stran	8 550,00 Kč
ZL č. 20	M - snížení podávacího okna	požadavek investora	750,00 Kč
ZL č. 21	D + M malba a sokl na schodišti	požadavek investora	8 878,00 Kč
ZL č. 22	M - zásobník TUV a WC před kolaudací	požadavek investora	2 300,00 Kč
ZL č. 23	D + M ovládání svítidel v polyfunkčním sále	požadavek investora	3 700,00 Kč
ZL č. 24	D+M dveře shrnovací, bílé, 700 x 1970 mm	změna projektu - nedodáno	-6 500,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>-168 248,75 Kč</b>


Schváleno:



za GD: Ing. Martin Roth



za TDI: Ing. Jan Hanzal



za Objednatele obec Koloděje: Ing. Angela Morávková

DMF: 23.10.2017