

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-374/2016 „Oprava koryta – potok Kamenice“ (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

LTM Krkonoše s. r. o.

Adresa: Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 28829689

DIČ: [redacted] 9

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy dle skutečného stavu, tedy provést vícepráce, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci. Tyto stavební práce a úpravy jsou popsány v rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně článku III. Čas plnění odst. 1. a dále na změně článku IV. Cena díla odst. 1. smlouvy takto:

Nový termín dokončení a konečné předání díla:

21.10.2016

Změna ceny díla dle Přílohy č. 1 - rozpočtu víceprací:

Vícepráce ve výši: 47.385 Kč bez DPH

Původní cena díla:

838.140,12,-	Kč bez DPH
176.009,43,-	DPH 21%
1.014.149,55,-	Kč včetně DPH

Nová cena díla:

885.525,12	Kč bez DPH
185.960,28	DPH 21%
1.071.485,40	Kč včetně DPH

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací

Ve Vrchlabí, dne: 26. 09. 2016

Ve Svobodě nad Úpou, dne: 26. 9. 2016


Ing. Jan Hřebačka


LTM Krkonoše s. r. o.

