

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Veronika Zelinková, investiční referentka

a

2) Zhotovitel:

Ing. arch. Richard Cibik (Facis architekti)

IČ: 15292789, DIČ: XXXXXXXXXX

sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

doručovací adresa: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing. arch. Richard Cibik

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Richard Cibik

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP klášter Plasy – obnova čp. 3 a vybudování návštěvnického centra - PD“

III.

1) Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Termín plnění díla se mění z důvodu nutného projednání rozsahu přeložek inženýrských sítí se správcí sítí.

B/ dokončení a předání předmětu díla:

- 1) architektonická studie do 30. 9. 2017 - odevzdáno
- 2) PD pro stavební povolení a provádění stavby do 28. 2. 2018
- 3) položkový rozpočet a výkaz výměr bude předán do 19. 3. 2018
- 4) předání vyjádření a stanovisek DOSS do 16. 4. 2018
- 5) AD po celou dobu realizace stavby

2) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Cena díla se nemění.

3) Platební podmínky (článek VIII. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku VIII. smlouvy následovně:

Celková cena díla se nemění a činí:

203 550,00 Kč bez DPH + 42 745,50 Kč DPH = 246 295,50 Kč včetně DPH

(slovy s DPH dvěstěčtyřicetšesttisícdevěadesát pět korun českých, 50 haléřů)

Cena bude uhrazena ve více fakturách.

1. faktura ve výši:

60 150,00 Kč bez DPH + 12 631,50 Kč DPH = 72 781,50 Kč včetně DPH

(slovy s DPH: sedmdesátdvatisíc sedmsetosmdesát jedna korun českých, 50 haléřů)

bude uhrazena po zpracování průzkumů, dokumentace aktuálního stavu stavby, aktualizaci zaměření stavby, zpracování inventarizace prvků a odevzdání variantní studie.

2. faktura ve výši:

84 400,00 Kč bez DPH + 17 724 Kč DPH = 102 124 Kč včetně DPH

(slovy s DPH: jednostodvatisícetdvacet čtyři korun českých)

po dokončení kompletní projektové dokumentace. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání kompletní projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu.

3. faktura ve výši:

7 000,- Kč bez DPH + 1 470,- Kč DPH = 8 470,- Kč včetně DPH

(slovy s DPH: osmtisícčtyřístasedmdesát korun českých)

po předání stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí.

Ostatní faktury v maximální celkové výši:

52 000,- Kč bez DPH + 10 920,- Kč DPH = 62 920,- Kč včetně DPH

(slovy s DPH: šedesátdvatisícdevětsetdvacet korun českých)

po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta a to v poměrné výši pro předpokládaný rozsah 20 konzultací.

IV. Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 27. 11. 2017

V Praze dne 29. 11. 2017

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Ing. arch. Richard Cibik
zhotovitel