



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 280/17/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s. r. o.

IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Čáslavskou, jednatelkou

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 280/17/PEN (č. smlouvy Zhotovitele 2017011) ze dne 8. 9. 2017 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce na díle s názvem: Generální oprava voliéry orlosupů.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

II.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce vzniklé při realizaci stavby „Generální oprava voliéry orlosupů“ v areálu Zoo Praha. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV., odst. IV. 1. smlouvy do 60 kalendářních dnů od převzetí místa plnění, které proběhlo 11. 10. 2017, tj. do 9. 12. 2017, se mění na nově sjednaný „do 22. 1. 2018“.

IV. Cena za dílo

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Původní cena za provedení díla by sjednána na částku ve výši:

1.668.359,13 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion šest set šedesát osm tisíc tři sta padesát devět korun a třináct haléřů).

350.355,42 Kč DPH 21%

2.018.714,55 Kč včetně DPH

Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

315 148,90 Kč bez DPH

(slovy: tři sta patnáct tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých a devadesát haléřů)

66 181,27 Kč DPH 21%

381 330,17 Kč včetně DPH

Jednotlivé části díla podle dodatku č. 1 jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v cenové nabídce ze dne 1. 12. 2017 obsažené ve změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2017 a tohoto dodatku č. 1 činí:

1 983 508,03 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devět set osmdesát tři tisíc pět set osm korun českých a tři haléře)

416 536,69 Kč DPH 21 %


2 400 044,72 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ustanovení

II.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 280/17/PEN obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

II.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2017, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 13-12-2017



objednatel

P & M bau, s.r.o. ©
Dušň 906/8, 110 00 Praha 1



zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – kalkulace víceprací

P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8 Praha 1 ,110 00

CENOVÁ NABÍDKA

Věc: provedení nového oplocení a kamenné zídky u orlosupů

Místo: ZOO Praha

Vypracoval: Milan Bábela

Datum:

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
provádění výkopů v třídě 3 pro základ kamenné zídky	4,40	m3	1 230,00 Kč	5 412,00 Kč
základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	4,40	m3	2 688,00 Kč	11 827,20 Kč
zdivo/obklad nadzákladové z lomového kamene včetně přípravy	9,80	m3	7 120,00 Kč	69 776,00 Kč
Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	0,20	t	24 125,00 Kč	4 825,00 Kč
D+M Dřevěné plůtky s jutovým lanem	36,00	bm	970,00 Kč	34 920,00 Kč
D+M oplocení s nerezovým lankem	9,00	bm	4 220,00 Kč	37 980,00 Kč
ocelové patky sloupku vč.výkopu a betonáže	7,00	ks	1 622,00 Kč	11 354,00 Kč
provedení výkopu pro vodovodní šachtu	0,80	m3	1 230,00 Kč	984,00 Kč
betonáž dna šachty	1,00	m2	622,00 Kč	622,00 Kč
vyzdívka šachty z cihel plných	0,80	m3	15 219,00 Kč	12 175,20 Kč
osazení poklopu šachty	1,00	ks	1 311,00 Kč	1 311,00 Kč
bourání betonových stávajících konstrukcí	3,9	m3	3 290,00 Kč	12 831,00 Kč
lešení pro očištění skalního útvaru	130	m2	165,00 Kč	21 450,00 Kč
montáž, demontáž lešení	2	kpl	7 290,00 Kč	14 580,00 Kč
očištění skály	121	m2	190,00 Kč	22 990,00 Kč
omytí tlakovou vodou	121	m2	65,00 Kč	7 865,00 Kč
vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny	22,00	m3	308,00 Kč	6 776,00 Kč
uložení sypaniny na skládky	55,00	m3	330,00 Kč	18 150,00 Kč
poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	55,00	t	123,50 Kč	6 792,50 Kč
zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	8,00	m3	66,00 Kč	528,00 Kč
přesuny hmot	1,00	kpl	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
doprava	1,00	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč

SUMA CELKEM BEZ DPH

315 148,90 Kč

DPH 21%

66 181,27 Kč

SUMA CELKEM VČ. DPH

381 330,17 Kč