

Dodatek č. 1
Kupní smlouvy č. 051171914

ze dne 1. 12. 2017

uzavřené podle přísl. ustanovení občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67958939

DIČ: CZ67985939

Oprávněn k podpisu smlouvy: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D. – ředitel Botanického ústavu AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: KOMA MODULAR s.r.o.

Sídlo: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice

IČO: 46966170

DIČ: CZ46966170

Oprávněn k podpisu smlouvy: Karel Kolínský – vedoucí obchodní skupiny

takto

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je „doplnění ukončovacích hliníkových lišt“ k soklu dlažby a tím navýšení původní ceny dohodnuté v Kupní smlouvě č. 051171914 o částku 5 150,-Kč bez DPH. Celková cena po navýšení činí 985 183,-Kč bez DPH.

Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že k zajištění uveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv se tímto zavazuje objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Průhonicích dne _____

Ve Vizovicích dne _____

objednatel

zhotovitel

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.
ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Karel Kolínský

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

1

KOMA MODULAR s.r.o.