

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1677/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 140/09/2017

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **KLEENTEK, spol. s r.o.**
sídlo: Sazečská 8, 108 00 Praha 10
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Vladislav Chvalina
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: Vladislav Chvalina
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 64574164
DIČ: CZ64574164
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41729
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na jiné provozní potřeby objednatele nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1677/2017, uzavřené dne 8.9.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.**V článku I. „Předmět smlouvy“ se mění odstavec 2 následovně:****1. Specifikace díla:**

- Z nádrží hydraulického oleje rychlouzávěrů bude z vrchu odčerpán hydraulický olej a zbytky oleje a voda bude ponechána v nádrži k následné likvidaci. Olej bude strojně dehydratován a uložen v nádobách dodaných objednatelem. Nádrže budou vyčištěny od zbytků oleje, vody, rzi a nečistot. Bude proveden test mísitelnosti a dle výsledku dodáno potřebné množství vhodného hydraulického oleje. Vyčištěný olej bude zpět naplněn do nádrží a následně za provozu stroje elektrostaticky vyčištěn. Nádrže budou vybaveny zavzdušňovacími filtry dle nabídky zhotovitele. Proces strojní dehydratace a elektrostatického čištění bude dle potřeby opakován. Součinnost objednavatele: likvidace zaolejovaných odčerpaných vod, vyčištění nádrží a likvidace kalů z nádrží. Pracovníci objednatele po zaškolení zhotovitelem zajistí činnost zařízení pro strojní dehydrataci a elektrostatické čištění olejů. Dle pokynů zhotovitele zajistí připravenost pro instalaci filtrů. Etalon nového oleje pro test mísitelnosti dodá objednatel. Dodávka vhodného hydraulického oleje bude zajištěna objednatelem a není součástí díla. Zhotovitel bude na výzvu objednatele provádět dozor nad pracemi objednatele se zařízením pro strojní dehydrataci a elektrostatické čištění olejů.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:**1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:**

- zahájení prací: **neprodleně po podpisu smlouvy**
- předání a převzetí díla: **nejpozději 31.3.2018**

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 4 následovně:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury a konečné faktury. Dílčí faktura bude vystavena na základě oboustranně schváleného soupisu provedených prací k 31.12.2017 nejpozději do 10.1.2018. Konečná faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
závod Dolní Vltava

.....

Vladislav Chvalina
statutární ředitel
KLEENTEK, spol. s r.o.