

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Společnost Most Otovice EUROVIA + BSS

Se sídlem: EUROVIA CS, a.s.

Odštěpný závod Čechy střed, závod Čechy Východ

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

jejímiž společníky jsou:

EUROVIA CS, a.s. – společník 1 nebo správce

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452794924

DIČ: CZ45274924

zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaný: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

a

Broumovské stavební sdružení s.r.o. – společník 2

U Horní brány 29, 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

zastoupený Miroslavem Netikem, jednatelem

zapsaný Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1949

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/302 Otovice most ev. č. 302 - 013“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 a č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/302 Otovice most ev. č. 302-013**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **7 439 542,79 Kč vč. DPH** (slovy sedmmilionůčtyřistatřicetdevěttisícpětsetčtyřicetdva Korun českých sedmdesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	6 148 382,47 korun českých
DPH (21%)	1 291 160,32 korun českých
Cena celkem	7 439 542,79 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 201 Most ev. č. 302-013 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 201 Most ev. č. 302-013 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Datum zahájení prací		20. 6. 2016
Termín dokončení prací		23. 10. 2016
Lhůta pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	4. 12. 2016
Doba realizace stavby		18 týdnů + 6 týdnů

5) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.

V Hradci Králové dne

30. 09. 2016

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hra
IC: 45274924, DIČ: CZ45274

.....
Zhotovitel
Za EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci
správce

.....
Za Broumovské stavební sdružení s.r.o.
p. Miroslav Netík
jednatel
společník 2


Broumovské stavební sdružení s.r.o.
11 U Horní brány 29
550 01 Broumov
DIČ: CZ46504303
Tel./fax: 491 523 543-5
OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 1949

Název stavby:
" II/302 Otovice most ev.č. 302-013 "

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	790 128,690			790 128,690
SO 101	Dočasné dopravní opatření	799 073,660			799 073,660
SO 201	Most ev.č. 302-013	4 590 909,150	372 041,750	403 770,780	4 559 180,120
CENA CELKEM bez DPH		6 180 111,500	372 041,750	403 770,780	6 148 382,470
DPH 21 %		1 297 823,415	78 128,768	84 791,864	1 291 160,319
CENA CELKEM		7 477 934,915	450 170,518	488 562,644	7 439 542,789


 obchodní zřevod oblast Čechy střed
 zřevod Čechy východ
 Pletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

II/302 Otovice most ev.č. 302 - 013

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

20.6.2016
23.10.2016
4.12.2016
18 + 6 týdnů