

Ministerstvo zemědělství ČR  
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání  
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.  
ředitelka odboru  
Těšnov 65/17  
110 00 Praha 1

Ve Vsetíně 3. října 2017

### **Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu**

Vážená paní ředitelko,

Naše společnost je hlavním řešitelem projektu č. QJ1520042 – „Stanovování množství zbytkové dendromasy na konkrétní stanoviště – těžební prvek v porostní skupině“, podle Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení č.j. 7013/2015-MZE-1702.

Vzhledem ke vzniku objektivních a nepředvídatelných skutečností, které nám zásadním způsobem brání v úspěšném naplnění cílů projektu v plánovaném termínu si Vás dovoluujeme zdvořile požádat v souladu s čl. 8 Smlouvy o prodloužení termínu ukončení výše uvedeného projektu z původního 31.3.2018 na nový termín do 31. 12. 2018.

V rámci realizace terénních prací výzkumného projektu bylo záměrem provést výběr 160 výzkumných ploch – porostních skupin (pracovišť) a na těchto plochách provést těžbu dříví 10 vybraných vzorníků s následným štěpkováním technicky a ekonomicky dostupné zbytkové dendromasy. Dle našich zkušeností nám bylo známo riziko při výběru ploch a přirozené míry nahodilostí v lesnictví a z tohoto důvodu jsme v rámci řešení projektu provedli výběr celkem 200 výzkumných ploch, tedy s 25 % rezervou oproti požadavku projektu, které jsou v dříví většinou umístěny na majetcích ve správě podniku Lesy ČR.

Aktuální kalamitní situace v lesích ČR způsobená suchem a následnou gradací populace lýkožrouta smrkového nám však vytváří zásadní překážky v naplnění cílů projektu v plánovaných termínech. Ani výše zmíněná rezerva v počtu výzkumných ploch již dnes nedostačuje, přičemž kalamitní situace nám vyvolává při řešení projektu následující problémy:

- nemožnost provádět a dokončovat výzkum na vybraných plochách z důvodu plošného zákazu provádění úmyslných těžeb,
- přibývající výpovědi smluv mezi dodavateli služeb a LČR, kdy do doby vysoutěžení nových smluvních partnerů nelze na vybraných výzkumných plochách provádět jakékoliv činnosti,
- nedostatek pracovní síly, která je přednostně umísťována na zpracování kalamitního dříví.

Uvedené skutečnosti mají dopad především na termíny provádění a dokončování terénních prací, kdy již dnes je zřejmé, že nebude možné dokončit všechny terénní práce na jaře 2018 tak, jak bylo původně plánováno a projekt tak ukončit v řádném a schváleném termínu.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o:

- změnu termínu ukončení řešení projektu (bod 3.2.2.2 Přílohy I Smlouvy) na 31.12.2018,
- změnu termínu splnění souvisejících dílčích cílů řešení (C003, C004 a C005 v kap. 3.4 Přílohy I Smlouvy) také na 31.12.2018.

Nově navržený termín ukončení řešení projektu již uvažuje aktuální situaci v lesním hospodářství a vzhledem k pokročilému stavu rozpracovanosti projektu slibuje jeho úspěšné ukončení.

Dále bychom Vás rádi informovali, že prodloužení termínu ukončení projektu bude mít dopad na kalkulaci nákladů v kap. 4.4.1.1 Přílohy I Smlouvy, kdy budou zvýšeny osobní náklady financované z vlastních zdrojů o cca 100 000 Kč (na celkovou částku 562 000 Kč) a zvýšeny náklady na cestovné financované z vlastních zdrojů o cca 100 000 Kč (na celkovou částku 120 000 Kč); tato změna se nijak nepromítne do výše schválené podpory a plnění podmínek jejího čerpání.

Věříme, že vyhovíte naší žádosti a budeme moci úspěšně dokončit výzkumný projekt a dosáhnout stanovených cílů projektu.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Vít Zgarba  
předseda představenstva

Informační systém NAZV Ministerstva zemědělství

2. Následující období / 2.2. Plánované náklady a zdroje / 2.2.1. Za uchazeče / [M] FORESTA SG a.s.

202 do 18

2.2.1.1. Náklady za uchazeče

Ukazatel	Jednotka	Schváleno	Výhled
18. UZNANÉ NÁKLADY	tis. Kč	927	1 127
19. PŘÍMÉ NÁKLADY	tis. Kč	742	942
19.10 Osobní	tis. Kč	462	562
19.20 Pořízení HMM	tis. Kč	0	0
19.30 Pořízení NHMM	tis. Kč	0	0
19.40 Provoz a údržba HMM	tis. Kč	0	0
19.50 Služby	tis. Kč	210	210
19.60 Materiál	tis. Kč	50	50
19.70 Cestovné	tis. Kč	20	120
19.80 Specifické	tis. Kč	0	0
20. DOPLŇKOVÉ NÁKLADY	tis. Kč	185	185

2.2.1.2. Zdroje za uchazeče

Ukazatel	Jednotka	Schváleno	Výhled
MZE18. DOTACE Z MZe	tis. Kč	556	556
VRATKA18. Vrácení dotace	tis. Kč	0	0
MZE19.10. Osobní z MZe	tis. Kč	278	278
NZF18. CELKEM Z NZF	tis. Kč	371	571
OVZ18. CELKEM Z OVZ	tis. Kč	0	0

2.2.1.3. Fuup za uchazeče

Ukazatel	Jednotka	Schváleno	Výhled
30. ČERPÁNÍ Z FUUP	tis. Kč		0



**FORESTA SG, a.s.**  
Vsetín, Horní náměstí 1  
DIČ: CZ60735384

Příloha č. 2





## 1. Oplynulé období / 2.2 Náklady a zdroje / 2.2.2. Za projekt celkem

2018

2.2.2.1. Náklady za projekt			
Ukazatel	Jednotka	Schváleno	Výhled
18. UZNANÉ NÁKLADY	tis. Kč	1 042	1 242
19. PŘÍMÉ NÁKLADY	tis. Kč	842	1 042
19.10 Osobní	tis. Kč	517	617
19.20 Pořízení HMM	tis. Kč	0	0
19.30 Pořízení NHMM	tis. Kč	0	0
19.40 Provoz a údržba HMM	tis. Kč	0	0
19.50 Služby	tis. Kč	250	250
19.60 Materiál	tis. Kč	50	50
19.70 Cestovné	tis. Kč	25	125
19.80 Specifické	tis. Kč	0	0
20. DOPLŇKOVÉ NÁKLADY	tis. Kč	200	200

2.2.2.2. Zdroje za projekt			
Ukazatel	Jednotka	Schváleno	Výhled
MZE18. DOTACE Z MZe	tis. Kč	659	659
VRATKA18. Vrácení dotace	tis. Kč	0	0
MZE19.10. Osobní z MZe	tis. Kč	329	329
NZF18. CELKEM Z NZF	tis. Kč	383	583
OVZ18. CELKEM Z OVZ	tis. Kč	0	0

2.2.2.3. Fuup za projekt			
Ukazatel	Jednotka	Schváleno	Výhled
30. ČERPÁNÍ Z FUUP	tis. Kč		0



**FORÉSTA SG, a.s.**  
 Vsetín, Horní náměstí 1  
 DIČ: CZ60735384



## Zápis o projednání změny v projektu

Číslo projektu: QJ1520042

Název projektu: Stanovování množství zbytkové dendromasy na konkrétní pracoviště – těžební prvek v porostní skupině

Příjemce: FORESTA SG, a.s.

Další účastník: Česká zemědělská univerzita v Praze

## Předmět jednání:

Prodloužení termínu ukončení projektu č. QJ1520042 z původního termínu 31. 3. 2018 na nový termín 31. 12. 2018.

Objektivní a nepředvídatelnou skutečností je kalamitní situace v lesích ČR způsobená suchem a následnou gradací populace lýkožrouta smrkového, která je důvodem prodloužení ukončení projektu.

Další účastník projektu QJ1520042 byl se změnou seznámen a svým podpisem stvrzuje, že s uvedenou změnou souhlasí.

Za příjemce – Koordinátora:

FORESTA SG, a.s

Ve Vsetíně


dne: 8.12. 2017

**FORESTA SG, a.s.**

Vsetín, Horní náměstí 1

DIČ: CZ60735384

Ing. Vít Zgarba, ředitel



Za dalšího účastníka:

Česká zemědělská univerzita v Praze

v: f

dne: 11.12.2017

.....

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., rektor



