

**„Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem  
ZŠ Na Šutce 28, čp.440, Praha 8, k.ú.Troja“**


---


**Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo č. VR 63/2017**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,  
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku  
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

---

**ČI. I  
SMLUVNÍ STRANY**


**1.1 Objednatel :** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2 Zhotovitel :** SPORTECH.CZ S.E.  
se sídlem : Praha – Malá strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00  
zastoupený/jednající : Ivan Kašpar, předseda představenstva  
IČ : 29266793  
DIČ : CZ29266793  
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, spis.zn. H 568  
bankovní spojení :   
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**  
(dále jen „smlouva“)

## **Čl. II.**

### **Změna doby dokončení díla**

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (chladno a deštivo), které znemožňují provedení finální části díla – umělého sportovního povrchu, ukončí zhotovitel dílo **nejpozději do 31.5.2018.**

## **Čl. III.**

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.  
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

