

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17/7700/0236

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

**„ÚP v Pardubicích - rekonstrukce výtahu HOV 630“**

### Článek 1.


#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Zastoupen: Ing. Miroslavem Neumitkou, vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoba oprávněná jednat

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Kontaktní adresa:



Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

##### **1.2 Zhotovitel**

Název: KONE, a.s.  
Sídlo: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice  
IČO: 00176842  
DIČ: CZ00176842  
Zastoupen:  – vedoucím obchodního oddělení pro oblast Čechy na základě plné moci

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 775

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:



Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice

společně též „smluvní strany“

**Článek 2.**  
**PREAMBULE**

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem 17. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 17/7700/0236 „ÚP v Pardubicích - rekonstrukce výtahu HOV 630“ uzavřené dne 6. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

**Článek 3.**  
**ZMĚNA SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly, že se v článku 3. PŘEDMĚT DÍLA odstavce 3.3 vkládá nová věta, která zní:

*„Součástí předmětu díla specifikovaného v článku 3. odst. 3.3 Smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“*

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. CENA DÍLA odstavce 5.2, které nově zní:

*„5.2 Cena za dílo činí 819.000,- Kč bez DPH (slovy: osmsetdevatenácttisíc korun českých).*

*Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 171.990,- Kč (slovy: stosedmdesátjednatísícdevětsetdevadesát korun českých).*

***Cena za dílo činí 990.990,- Kč včetně DPH (slovy: devětsetdevadesáttisícdevětsetdevadesát korun českých).“***

3. Smluvní strany se dohodly, že se v článku 20. SEZNAM PŘÍLOH na konec odstavce 20.1 Smlouvy doplňuje:

*„Příloha č. 3 – Změnový list č. 1“*

**Článek 4.**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list

V Praze dne 19.12.2017

V Praze dne 18.12.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

---

**Ing. Miroslav Neumitka**  
vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku

**Rafael Tym**  
vedoucí Obchodního oddělení  
pro oblast Čechy