

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17/7700/0258

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP v Třebíči – výměna starých oken, žaluzií a vchodových dveří v původní budově“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Miroslavem Neumitkou, vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice, PSČ 386 01

1.2 Zhotovitel

Název: **OKNOSTYL group s.r.o.**
Sídlo: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
IČO: 27689719
DIČ: CZ27689719
Zastoupena: Ladislavem Horčicou – jednatelem
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

společně též „smluvní strany“

Článek 2.
PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 17/7700/0258 „ÚP v Třebíči – výměna starých oken, žaluzií a vchodových dveří v původní budově“ uzavřené dne 22. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně doby plnění díla na základě Žádosti o prodloužení termínu realizace VZ UP v Třebíči ze dne 27.11.2017, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ, a to odstavce 1., který nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do 22. 12. 2017.“

2. Smluvní strany se dohodly, že se v článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konec odstavce 7 Smlouvy doplňuje:

„Příloha č. 3 – Žádost o prodloužení termínu realizace VZ UP v Třebíči – výměna starých oken, žaluzií a vchodových dveří v původní budově ze dne 27. 11. 2017.“

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu realizace VZ UP v Třebíči – výměna starých oken, žaluzií a vchodových dveří v původní budově ze dne 27. 11. 2017.

V Praze dne 20.12.2017

V Kuřimi dne 19.12.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neumitka

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Ladislav Horčica

jednatel

OKNOSTYL group s.r.o.