

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 36/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 36/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2015, dodatku č. 2 ze 29. 6. 2015 a dopisu č.j.: ŘVC/486/2013/OPR-19 ze dne 7. 12. 2017, upravuje takto:

1) v čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavci 1.2 bodě C – 1) se rozšiřuje předmět plnění o následující text:

„Aktualizace podkladů zajištěných v rámci plnění bodu B – 3) a jejich zpracování a vypořádání v rozsahu dle plnění bodu B – 4).“

2) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **14. 8. 2014**, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do **31. 12. 2019**.“

3) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 3 původní text:

„a) bod C – 1) do 15 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,

b) bod C – 2) *společné rozhodnutí* do 75 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,

bod C – 2) *samostatně územní rozhodnutí a stavební povolení* do 90 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„a) bod C – 1) do 30. 4. 2018,

b) bod C – 2) do 13. 7. 2018.“

4) v čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 1.859.000,- Kč

(slovy: *jednámilionosmsetpadesátdevěttisíc korun českých*)

DPH 21% 390.390,- Kč

včetně DPH: 2.249.390,- Kč

(slovy: *dvámilionydvěstěčtyřicetdevěttisíctřístadevadesát korun českých*)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2:

plnění bodu A 120.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 1)..... 90.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 2)..... 525.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 3)..... 90.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 4) 67.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 1) 380.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 2) 120.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu D 380.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu E 60.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu F – hodinová sazba 450,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem

bod F 27.000,- Kč bez DPH,

kteřá bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 36/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2015, dodatku č. 2 ze 29. 6. 2015 a dopisu č.j.: ŘVC/486/2013/OPR-19 ze dne 7. 12. 2017, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol. s r.o.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	13.12.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení prací (znovu zajištění stanovisek, aktualizace projektové dokumentace) z důvodu dlouhotrvajícího majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodím Moravy, s.p.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/128/P/SoD/2014						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					13.12.2017	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost VH atelier, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu" projektovou dokumentaci pro povolení stavby dle uzavřené S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele), 36/14 (evid.č.zhotovitele). Je odevzdána projektová dokumentace a dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu sporů mezi Povodím Moravy, s.p. a ŘVC ČR nemohl být uzavřen smluvní vztah "Právo stavby k pozemku." Povolení stavby pak nelze zajistit bez vypořádání těchto majetkoprávních vztahů. Projektové práce byly pozastaveny do vypořádání těchto sporů. Spor mezi Povodím Moravy, s.p. a ŘVC ČR byl řešen na úrovni Ministerstva dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Po obdržení výzvy k zahájení prací (č.j.: ŘVC/486/2013/OPR-19 ze dne 7.12.2017) byl vyhodnocen důsledek propadnutí již zajištěných stanovisek a nutnost znovuoobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění povolení stavby. Za zajištění stanovisek a z nich vyplývajících prací (aktualizace projektové dokumentace) žádáme o navýšení smluvní ceny bodu C - 1) o 110.000,- Kč, kalkulace této ceny a soupis aktualizovaných stanovisek je součástí naší žádosti. Zároveň žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C - 1) a C - 2) a to právě z důvodu potřeby zajištění nových vyjádření. Nutnost zajištění nových stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 110.000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 1.749.000,- Kč bez DPH činí 6,3%.</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.749.000,- Kč	
Cena SoD po změně	1.859.000,- Kč	
jedná se o změnu o 6,3 %	110.000,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		<i>Má vliv na dokončení části díla C - 2) do 13.7.2018.</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/128/P/SoD/2014	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : C-1 a C-2</i>	500.000,- Kč	8/2018
<i>garant smlouvy: Ing. Filip Dušek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	