



**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2017001229**

uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: **2017001229**
číslo smlouvy zhotovitele: **518-018-0030**
číslo veřejné zakázky: **17033**


1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Svobodou, primátorem**
ve věcech technických: **Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovníci investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice**

IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Zastoupen: **Ing. Ivan Ingeduld a Ing. Miloš Kosík, oba na základě plné moci**
Kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:



2. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3. Smlouvy označené objednatelem jako **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace** a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2.** Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. ~~1740~~/2017 ze dne ~~1.8.~~ 2017 sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna předmětu díla, resp. ceny díla, a to v rozsahu dle změny položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 2.



- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17033 ve formě Dodatku č. 2 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:
- a) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ, dle Změnového listu č. 6, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
- b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů č. 5, 7, 8, 9, 10 a 11, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy
Nově uvedený bod zní:

6.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena díla:

14 179 162,57 Kč bez DPH

(slovy: čtrnáctmilionůstosedmdesátdevět tisícstošedesát dva korun českých padesát sedm haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Název	Číslo veřejné zakázky	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	17033	12 438 000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo		1 312 728,90 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo		428 433,67 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ		103 596,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)		710 581,97 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)		- 385 744,30 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 2		14 179 162,57 Kč

- 2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017001229 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 2 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho Příloha č. 1.

V Českých Budějovicích, dne 21. 12. 2014

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:





odělný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

.....
Ing. Ivan Ingeduld Ing. Miloš Kosík
zmocněnci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Název ZL	cena ZL bez DPH
01 Záměna obsypu potrubí	948 447,30 Kč
02 Úpravy SSZ vč. projektů na DIO (Mánesova-Čechova) - sub. SWARCO	307 764,00 Kč
03 Spojkování smyček v křiž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO	6 657,60 Kč
04 Zhotovení smyček v křiž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO	49 860,00 Kč
Změna ceny - Dodatek č.1	1 312 728,90 Kč
05 Pronájem skladovací plochy	16 667,00 Kč
06 Úpravy SSZ vč. projektů (Mánesova-Novohradská) - sub. SWARCO	103 596,00 Kč
07 Zhotovení smyček v křiž. - Mánesova-Novohradská - sub. SWARCO	19 944,00 Kč
08 Zajištění bezpečné sjízdnosti komunikace	20 000,00 Kč
09 Materiál	147 142,01 Kč
10 Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI	-181 909,54 Kč
11 Asfaltové povrchy	302 994,20 Kč
Změna ceny - Dodatek č.2	428 433,67 Kč
Změna ceny dle celkem	1 741 162,57 Kč
SOD	12 438 000,00 Kč
SOD vč. dodatku č.1 a č.2	14 179 162,57 Kč

TDI:	6.12.2017
STISY, s.r.o.	
Ing. Josef Peterka	
Projektant:	
VH-TRES spol. s r.o.	
Renata Janáčková	
Za objednatele:	1
Statutární město České Budějovice	
Ing. Lenka Růžičková	
Za zhotovitele:	
SWIETELSKY stavební s.r.o.	6.1
Ing. Miloš Kosík	stavební s.r.o. oddělení závod Dopravní stavby JIH ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58 IČ: 480 35 699, DIČ: C2480 35 699



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Pronájem skladové plochy**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030** **2017001229**

Stavební objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení** **16 667,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **souvisejí s posunutím termínu dokončení stavby**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Dne 28.9.2017 byl zhotovitel na základě požadavku investora nucen přerušit práce. Práce směl obnovit až 28.10.2017. To znamená prodloužení termínu dokončení o 30 dní. Dodavatel proto musí zaplatit pronajímateli plochy pro skladování materiálu a strojů nájemné za další započatý měsíc.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka	6.12.2017
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková	
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík	



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Úpravy SSZ vč. projektů (Mánesova-Novohradská) - sub. SWARCO**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030** **2017001229**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení** **103 596,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na termín**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Subdodávka firmy SWARCO - Úprava SSZ CB.08 v etapách dle předložené PD (etapa 5.c a etapa detail 1) - práce, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby a nebyly součástí soutěžního soupisu prací.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka	6
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková	6
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková	6
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík	6



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Novohradská - sub. SWARCO**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030** **2017001229**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení** **19 944,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na termín**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Subdodávka firmy SWARCO - Zhotovení detektorových smyček - práce, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby a nebyly součástí soutěžního soupisu prací - bude provedeno do nového asfaltového povrchu.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka	6.1. [redacted]
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková	6.1. [redacted]
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková	6.1. [redacted]
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík	6.1. [redacted]

STA
VICE
alizace
staveb



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Zajištění bezpečné sjízdnosti komunikace**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030 2017001229**

Stavební objekt: **IO 03 - Úprava povrchů**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení 20 000,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na termín**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Zajištění bezpečné sjízdnosti komunikace - dosypávání a provizorní zaasfaltování překopů v době zastavení prací na příkaz objednatele.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka	[Redacted Signature Area]
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková	
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík	



Název akce:

Máněsova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy
vodovodu a kanalizace

Název změnového listu:

Materiál

Předkladatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS

Číslo SOD:

S18-018-0030

2017001229

Stavební objekt:

IO 01 - Vodovod

Forma předložení změny:

viz. přílohy

Dopad na cenu dodávky:

navýšení

147 142,01 Kč

Vliv na harmonogram prací:

nemá vliv na termín

Vliv na záruku dle smlouvy:

nemá vliv na záruku

Technický popis:

Odpočty a přípočty materiálu jsou vyčísleny na základě porovnání původního kladečského schéma a schéma skutečného provedení. Dále je vyčíslen materiál, který sice namontován nebyl, ale z důvodu jeho atypičnosti ho výrobce není ochoten vzít zpět, případně by na vrácený materiál uplatňoval vysoký storno poplatek. Po dohodě bude tento materiál zhotoviteli uhrazen a předán objednateli (provozovateli).

Přílohy:

1. položkový rozpočet

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka	[Redacted Signature Area]
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková	
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík	



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030 2017001229**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **snížení -181 909,54 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na termín**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Odpočet neprovedených prací, dle určení TDI - viz položkový rozpočet.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka	6. [redacted]
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková	6. [redacted]
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková	[redacted]
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík	6. [redacted]



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Asfaltové povrchy**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030 2017001229**

Stavební objekt: **IO 03 - Úprava povrchů**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení 302 994,20 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na termín**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Zaasfaltování bylo provedeno ve větší výměře (doloženo zaměřením odpovědného geodeta). Z důvodu stáří stávajícího asfaltového krytu nebylo možné ponechat pruh v šíři cca 1 m k okraji vozovky (k obrubníku), protože docházelo k odlamování stávajícího asfaltového krytu a ten bylo nutno v této šíři zaasfaltovat.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka	6. [redacted]
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková	6. [redacted]
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková	[redacted]
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík	6. [redacted]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N18-018-0003

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6.12.2017

Objednatel:

IČ:

Statutární město České Budějovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

VH-TRES spol. s r.o.

DIČ:

TDI:

IČ:

STISY, s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	428 433,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	428 433,67
DPH základní 21,00% ze 428 433,67	89 971,07
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	518 404,74

Projektant

VH-TRES spol. s r.o.
Renata Janáčková

VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY



Datum a podpis: 6.12.2017

Razítko

TDI

STISY, s.r.o.
Ing. Josef Peterka



Datum a podpis: 6.12.2017

Razítko

Objednavatel

Statutární město České Budějovice
Ing. Lenka Růžičková
INVESTIČNÍ ODBOR MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
odvětví přípravy a realizace
vodo hospodářských staveb

Datum a podpis:

Razítko

19-12-2017

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Ing. Miloš Kosík


SWIETELSKY
stavební s. r. o.
odvětví závodů opravářství staveb Jih
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599

Datum a podpis: 6.12.2017

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N18-018-0003

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Místo:

Datum: 6.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI: STISY, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		428 433,67	518 404,74
0005	ZL 05 - Pronájem skladovací plochy	16 667,00	20 167,07
0006	ZL 06 - Úpravy SSZ vč. projektů (Mánesova-Novohradská) - sub. SWARCO	103 596,00	125 351,16
0007	ZL 07 - Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Novohradská - sub. SWARCO	19 944,00	24 132,24
0008	ZL 08 - Dosypávání překopů v době zastavení prací	20 000,00	24 200,00
0009	ZL 09 - Materiál	147 142,01	178 041,83
0001	Materiál (položky v rozpočtu) - D+M odpočet	-203 834,76	-246 640,06
0002	Materiál (položky v rozpočtu) - D+M přípočet	98 789,55	119 535,36
0003	Materiál (nové položky) - D+M přípočet	252 187,22	305 146,54
0010	ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI	-181 909,54	-220 110,54
0001	IO 01 - Vodovod - Odpočet položek dle požadavku TDI	-122 286,70	-147 966,91
0002	IO 03 - Úprava povrchů - odpočet položek dle požadavku TDI	-38 622,84	-46 733,64
0003	VON - Vedlejší a ostatní náklady	-21 000,00	-25 410,00
0011	ZL 11 - Asfalty	302 994,20	366 622,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		428 433,67	518 404,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0005 - ZL 05 - Pronájem skladovací plochy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:


IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtu				16 667,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				16 667,00
DPH základní	21,00%	ze	16 667,00	3 500,07
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		20 167,07

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková

VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážná ulice 11
 370 04 České Budějovice

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko 


TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Peterka



Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 vodohospodářských staveb

 19-12-2017
 Razítko

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Ing. Miloš Kosík

 **SWIETELSKY**
 stavební s. r. o.
 oddělení závodní dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5B
 IČ: 480 35 589, DIČ: CZ480 35 589

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novodbradská - Čechova) - dop. č.2

Objekt: 0005 - ZL 05 - Pronájem skladovací plochy

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 667,00
D1 - Vedlejší a ostatné náklady	16 667,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 667,00

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0005 - ZL 05 - Pronájem skladovací plochy

Místo: Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 16 667,00

D1 - Vedlejší a ostatné náklady 16 667,00

1	K	13	Pronájem plochy pro skladování materiálu a strojů	kpl	1,000	16 667,00	16 667,00
---	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

původní termín pronájmu plochy byl kalkulován na 3 měsíce - 50.000,- / 3 měsíce = 16.667,- Kč

pronájem plochy na 1 měsíc navíc

1 1,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0006 - ZL 06 - Úpravy SSZ vč. projektů (Mánesova-Novohradská) - sub.
SWARCO

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 06.12.2017

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

TDI:

STISY, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				103 596,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				103 596,00
DPH základní	21,00%	ze	103 596,00	21 755,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		125 351,16

Projektant
VH-TRES spol. s r.o.
Renata Janáčková
VH-TRES spol. s r.o. ©
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážné nám. 1
370 01 Č. B. [redacted]
Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

TDI
STISY, s.r.o.
Ing. Josef Peterka
[redacted]
Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednatel
Statutární město České Budějovice
Ing. Lenka Růžicková
MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb
[redacted] 19-12-2017
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
SWIETELSKY stavební s.
Ing. Miloš Horák
SWIETELSKY S
odštěpný závod Opravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská 17. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0006 - ZL 06 - Úpravy SSZ vč. projektů (Mánesova-Novohradská) - sub.
SWARCO

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	103 596,00
HSV - Práce a dodávky HSV	103 596,00
902 - SSZ CB-08 Mánesova - Novohradská	103 596,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 596,00

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č. 2

Objekt: 0006 - ZL 06 - Úpravy SSZ vč. projektů (Mánesova-Novohradská) - sub.
SWARCO

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 596,00

HSV - Práce a dodávky HSV

103 596,00

902 - SSZ CB-08 Mánesova - Novohradská


103 596,00

1	K	902.07	Et.5.c - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	20 280,00	20 280,00
2	K	902.08	Et.5.c - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	25 848,00	25 848,00
3	K	902.09	Et.detail 1. - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	18 252,00	18 252,00
4	K	902.10	Et.detail 1. - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	39 216,00	39 216,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2
Objekt: 0007 - ZL 07 - Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Novohradská - sub. SWARCO
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.12.2017
Objednatel: IČ:
 Statutární město České Budějovice DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 SWIETELSKY stavební s. r. o. DIČ:
Projektant: IČ:
 VH-TRES spol. s r.o. DIČ:
TDI: IČ:
 STISY, s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 944,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 944,00
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
ze	ze
19 944,00	4 188,24
0,00	0,00
Cena s DPH	24 132,24
v CZK	

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková
 VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Společenské nám. 1
 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková
MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 vodohospodářských staveb
 Datum a podpis: 19-12-2017 Razítko

TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Petráš
 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s.
 Ing. Miloš Kosík
SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 oddělení závod Dopravní stavby JH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0007 - ZL 07 - Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Novohradská - sub.
SWARCO

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 944,00
HSV - HSV	19 944,00
902 - SSZ CB-08 Mánesova - Novohradská	19 944,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 944,00

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0007 - ZL 07 - Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Novohradská - sub.
SWARCO

Místo: Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							19 944,00
HSV - HSV							19 944,00
902 - SSZ CB-08 Mánesova - Novohradská							19 944,00
1	K	901.20	Odpojení kabelu v řadiči	kus	2,000	72,00	144,00
			1*2		2,000		
2	K	901.21	Měření kabelu	kus	2,000	216,00	432,00
			1*2		2,000		
3	K	901.22	Měření smyčky	kus	2,000	216,00	432,00
			1*2		2,000		
4	K	901.23	Řezání povrchu	17	34,000	156,00	5 304,00
			17*2		34,000		
5	K	901.24	Vyčištění spáry - kompresor	ks	2,000	55,20	110,40
			1*2		2,000		
6	K	901.25	Pokládka vodiče CSA	m	72,000	40,80	2 937,60
			36*2		72,000		
7	K	901.26	Zalítí spáry	kus	20,000	116,40	2 328,00
			10*2		20,000		
8	K	901.27	Zhotovení spojky	kus	2,000	1 752,00	3 504,00
			1*2		2,000		
9	K	901.28	Zhotovení kabelu v řadiči	kus	2,000	240,00	480,00
			1*2		2,000		
10	K	901.29	Nastavení indukčního detektoru v řadiči	kus	2,000	264,00	528,00
			1*2		2,000		
11	K	901.30	Práce oceněné HZS - zemní práce	hod	2,000	300,00	600,00
			1*2		2,000		
12	K	901.31	Doprava	km	20,000	16,80	336,00
			10*2		20,000		
13	M	901.32	Dodávka - Vodič CSA	m	80,000	10,80	864,00
			40*2		80,000		
14	M	901.33	Dodávka - Kabelová spojka	kus	2,000	468,00	936,00
			1*2		2,000		
15	M	901.34	Dodávka - Zalévací hmota	kg	8,000	126,00	1 008,00
			4*2		8,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0008 - ZL 08 - Dosypávání překopů v době zastavení prací

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				20 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				20 000,00
DPH základní	21,00%	ze	20 000,00	4 200,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		24 200,00

Projektant
VH-TRES spol. s r.o.
Renata Janáčková

VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážné nám. 1

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

TDI
STISY, s.r.o.
Ing. Josef Peterka


STISY s.r.o.

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
Statutární město České Budějovice
Ing. Lenka Růžičková

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb

19-12-2017

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
SWIETELSKY stavební s. r. o.
Ing. Mitoš Kosík



SWIETELSKY
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby JWS
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0008 - ZL 08 - Dosypávání překopů v době zastavení prací

Místo: Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 000,00

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č. 2

Objekt: 0008 - ZL 08 - Dosypávání překopů v době zastavení prací

Místo: Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. Zpracovatel: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							20 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV							20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 000,00
1	K	9901	Udržování komunikace ve sjízdném stavu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
Dosypávání překopů v době zastavení prací.							
					1	1,000	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2**
 Objekt: **0009 - ZL 09 - Materiál**
 Část: **0001 - Materiál (položky v rozpočtu) - D+M odpočet**

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.	IČ:
	DIČ:
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	IČ:
	DIČ:
TDI: STISY, s.r.o.	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	-203 834,76
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-203 834,76
DPH základní 21,00% ze -203 834,76	-42 805,30
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-246 640,06

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková

VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Společnost s r.o.
 3 

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko


TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Peterka


 IČ: 251 62 889, Tel: 303/608600


Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 vodohospodářských staveb
 19-12-2017

Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Ing. Miloš Kosič

 **SWIETELSKY**
 stavební s. r. o.
 oddělení závod Oopravní stavby JH4
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 485/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0009 - ZL 09 - Materiál

Část: 0001 - Materiál (položky v rozpočtu) - D+M odpočet

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-203 834,76
01 - Vodovod	-203 834,76
8 - Trubní vedení	-203 834,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-203 834,76

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0009 - ZL 09 - Materiál

Část: 0001 - Materiál (položky v rozpočtu) - D+M odpočet

Místo: Datum: 06.12.2017
 Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-203 834,76**

01 - Vodovod -203 834,76

8 - Trubní vedení -203 834,76

1	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	-3,000	392,00	-1 176,00
2	M	KU80/11-R	koleno se dvěma hrdly uzamykatelný spoj, 11° DN 80 PN 10	kus	-1,000	2 186,24	-2 186,24
3	M	KU80/90-R	koleno se dvěma hrdly uzamykatelný spoj, 90° DN 80 PN 10	kus	-2,000	2 488,64	-4 977,28
4	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	649,60	-649,60
5	M	F80-R	tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 80 mm PN 10	kus	-1,000	860,16	-860,16
6	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	-2,000	414,40	-828,80
7	M	UNI100-R	univerzální spojka zastřiženého a navrženého potrubí DN 100 PN 10	kus	-2,000	3 917,76	-7 835,52
8	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-6,000	705,60	-4 233,60
9	M	TP100-R	trouba se dvěma přírubami FF DN 100 mm, l=1,0 m PN 10	kus	-4,000	3 092,32	-12 369,28
10	M	PP100/90-R	koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90° DN 100 PN 10	kus	-1,000	1 697,92	-1 697,92
11	M	F100-R	tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 100 mm PN 10	kus	-1,000	988,96	-988,96
12	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	-1,000	560,00	-560,00
13	M	UNI150-R	univerzální spojka zastřiženého a navrženého potrubí DN 150 PN 10	kus	-1,000	9 849,28	-9 849,28
14	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	-23,000	1 086,40	-24 987,20
15	M	TP150-R	trouba se dvěma přírubami FF DN 150 mm l=1,0 m PN 10	kus	-5,000	4 894,40	-24 472,00
38	M	TP150-R 99	trouba se dvěma přírubami FF DN 150 mm l=1,0 m PN 10	kus	-8,000	0,00	0,00

nepoužitou tvarovku předáme objednateli

-8 -8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	P150/90-R	koleno se dvěma přírubami P 90° DN 150 PN 10	kus	-4,000	2 289,28	-9 157,12
17	M	F150-R	tvárovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 150 mm PN 10	kus	-1,000	1 509,76	-1 509,76
18	M	PP150/90-R	koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90° DN 150 PN 10	kus	-4,000	3 357,76	-13 431,04
19	M	RP150/100-R	redukce se dvěma přírubami RP DN 150/100 PN 10	kus	-1,000	1 382,08	-1 382,08
20	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	-1,000	649,60	-649,60
21	M	EU200-R	tvárovka hrdlová s přírubou EU uzamykatelný spoj DN 200 PN 10	kus	-1,000	4 223,52	-4 223,52
22	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	-2,000	1 176,00	-2 352,00
23	M	F200-R	tvárovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 200 mm PN 10	kus	-1,000	3 276,00	-3 276,00
24	M	P200/22-R	koleno se dvěma přírubami P 22° DN 200 PN 10	kus	-1,000	4 491,20	-4 491,20
25	K	857392122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	-6,000	2 352,00	-14 112,00
26	M	TP400-R	trouba se dvěma přírubami FF DN 400 mm, l=1,0 m PN 10	kus	-2,000	0,00	0,00
			nepoužitou tvarovku předáme objednateli		-2		
27	M	P400/90-R	koleno se dvěma přírubami P 90° DN 400 PN 10	kus	-2,000	0,00	0,00
			nepoužitou tvarovku předáme objednateli		-2		
28	M	PP400/90-R	koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90° DN 400 PN 10	kus	-2,000	0,00	0,00
			nepoužitou tvarovku předáme objednateli		-2		
29	K	857421131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500	kus	-4,000	1 702,40	-6 809,60
30	M	RP400/500-R	redukce se dvěma přírubami RP DN 400/500 PN 10	kus	-1,000	0,00	0,00
			nepoužitou tvarovku předáme objednateli		-1		
31	M	EU500-R	tvárovka hrdlová s přírubou EU uzamykatelný spoj DN 500 PN 10	kus	-1,000	0,00	0,00
			nepoužitou tvarovku předáme objednateli		-1		
32	M	SEK500-R	dřík z trouby hrdlové určené pro dopravu pitné vody DN 500 PN 10 vč. těsnění	kus	-1,000	35 374,08	-35 374,08
33	M	UNI500-R	univerzální spojka zastřiženého a navrženého potrubí DN 500 PN 10	kus	-1,000	0,00	0,00
			nepoužitou tvarovku předáme objednateli		-1		
34	K	891267111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 100	kus	-1,000	246,40	-246,40


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	H4K100/1250-R	hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním jako katník DN100 PN16, výška krytí 1250 mm, vč. podklad.desky a poklopu	kus	-1,000	0,00	0,00
			pouze hydrant - bez poklopu a hydrantové podkladní desky nepoužitou armaturu předáme objednateli		-1		-1,000
39	M	H4K100/1250-R 99	hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním jako katník DN100 PN16, výška krytí 1250 mm, vč. podklad.desky a poklopu	kus	-1,000	1 756,52	-1 756,52
			cena pouze za hydrantový poklop a hydrantovou podkladní desku poklop s deskou byl na stavbě namontován ke změněnému hydrantu DN 80		-1		-1,000
36	K	891394121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 400	kus	-3,000	2 464,00	-7 392,00
37	M	MV400-R	montážní vložka DN 400 mm PN 10	kus	-3,000	0,00	0,00
			nepoužitou tvarovku předáme objednateli		-3		-3,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2
Objekt: 0009 - ZL 09 - Materiál
Část: 0002 - Materiál (položky v rozpočtu) - D+M připočet

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.	IČ:
	DIČ:
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	IČ:
	DIČ:
TDI: STISY, s.r.o.	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	98 789,55
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	98 789,55
DPH základní 21,00% ze 98 789,55	20 745,81
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	119 535,36

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková

 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Peterka

 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková

 Datum a podpis: 19-12-2017 Razítko

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Ing. Miloš Kosík

 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č. 2

Objekt: 0009 - ZL 09 - Materiál

Část: 0002 - Materiál (položky v rozpočtu) - D+M připočet

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

Projektant:
TDI:

VH-TRES spol. s r.o.
STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	98 789,55
01 - Vodovod	98 789,55
8 - Trubní vedení	98 789,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	98 789,55

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0009 - ZL 09 - Materiál

Část: 0002 - Materiál (položky v rozpočtu) - D+M připočet

Místo:	Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice	Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.	TDI: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 789,55

01 - Vodovod

98 789,55

8 - Trubní vedení

98 789,55

1	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	649,60	2 598,40
2	M	TP80/D2-R	trouba se dvěma přírubami FF DN 80 mm, l=0,2 m PN 10	kus	1,000	896,00	896,00
3	M	TP80-R	trouba se dvěma přírubami FF DN 80 mm, l=1,0 m PN 10	kus	1,000	2 915,36	2 915,36
4	M	PP80/90-R	koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90° DN 80 PN 10	kus	1,000	1 055,04	1 055,04
5	M	P80/90-R	koleno se dvěma přírubami P 90° DN 80 PN 10	kus	1,000	945,28	945,28
6	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	705,60	705,60
7	M	RP100/80	přechod přírubový RP DN100/80 PN 10	kus	1,000	976,64	976,64
8	K	857391131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
9	M	EU400-R	tvarovka hrdlová s přírubou EU uzamykatelný spoj DN 400 PN 10	kus	1,000	16 007,04	16 007,04
10	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	1,000	224,00	224,00
11	M	FE90-R	lemový nákrůžek s přírubou DN 80	kus	1,010	649,60	656,10
12	K	877261101	montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	1,000	257,60	257,60
13	M	FE110-R	lemový nákrůžek s přírubou DN 100	kus	1,010	800,80	808,81
14	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	672,00	1 344,00
15	M	Š80-R	šoupátka s ručním ovládním PN10/16 DN 80 vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu	kus	2,000	6 353,76	12 707,52
16	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	224,00	224,00
17	M	H1280/1250-R	hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním jako vzdušník DN 80 PN16, výška krytí 1250 mm, vč. podklad.desky a poklopu	kus	1,000	18 493,44	18 493,44
18	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	896,00	896,00
19	M	Š100-R	šoupátka s ručním ovládním PN10/16 DN 100 vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu	kus	1,000	6 895,84	6 895,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
21	M	Š150-R	šoupátko s ručním ovládním PN10/16 DN 150 vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu	kus	1,000	10 491,04	10 491,04
22	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
23	M	Š200-R	šoupátko s ručním ovládním PN10/16 DN 200 vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu	kus	1,000	13 811,84	13 811,84
24	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	336,00	1 680,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2**

Objekt: **0009 - ZL 09 - Materiál**

Část: **0003 - Materiál (nové položky) - D+M přípočet**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtu	252 187,22
Ostatní náklady	0,00


Cena bez DPH	252 187,22
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	252 187,22		52 959,32
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	305 146,54
-------------------	----------	------------	-------------------


Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková


VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1



Datum a podpis: 6.12.2017 Razítka

TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Peterka






Datum a podpis: 6.12.2017 Razítka

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková


**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 v. č. hospodářských staveb




19-12-2017

Datum a podpis: Razítka

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Ing. Miloš Kratochvíl





ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítka

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0009 - ZL 09 - Materiál

Část: 0003 - Materiál (nové položky) - D+M připočet

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	252 187,22
01 - Vodovod	252 187,22
8 - Trubní vedení	251 993,74
998 - Přesun hmot	193,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	252 187,22

ROZPOČET

Stavba: **ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2**

Objekt: **0009 - ZL 09 - Materiál**

Část: **0003 - Materiál (nové položky) - D+M přípočet**

Místo: Datum: 06.12.2017
 Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 252 187,22

01 - Vodovod 252 187,22

8 - Trubní vedení 251 993,74

1	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	649,60	3 897,60
2	M	552532310	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 100 mm	kus	1,000	1 730,00	1 730,00
3	M	552532370	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
4	M	552532410	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
5	M	5529901	SYNOFLEX (WAGA) DN 80 spojka	kus	1,000	4 825,20	4 825,20
6	M	5529902	SYNOFLEX (WAGA) DN 80 s přírubou	kus	1,000	4 378,80	4 378,80
7	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	705,60	1 411,20
8	M	552532530	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 100 mm délka 300 mm	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
9	M	552532550	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 100 mm délka 400 mm	kus	1,000	3 060,00	3 060,00
10	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	1 086,40	4 345,60
11	M	552532840	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 150 mm délka 300 mm	kus	3,000	4 620,00	13 860,00
12	M	552532860	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 150 mm délka 400 mm	kus	1,000	5 220,00	5 220,00
13	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	649,60	649,60
14	M	SEK200-R	drík z trouby hrdlové určené pro dopravu pitné vody DN 200 PN 10 vč. těsnění	kus	1,000	10 320,80	10 320,80
15	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	8,000	1 176,00	9 408,00
16	M	552532970	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 200 mm délka 200 mm	kus	2,000	5 100,00	10 200,00
17	M	552532990	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 200 mm délka 300 mm	kus	1,000	6 460,00	6 460,00
18	M	552599150	koleno přírubové P tvárná litina DN200-11,25°	kus	1,000	8 600,00	8 600,00
19	M	552599860	koleno přírubové Q tvárná litina DN200-90°	kus	2,000	6 860,00	13 720,00
20	M	5529903	SYNOFLEX (WAGA) DN 200 spojka	kus	1,000	16 872,00	16 872,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	5529904	SYNOFLEX (WAGA) DN 200 s přírubou	kus	1,000	12 577,20	12 577,20
22	K	857392122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	1,000	2 352,00	2 352,00
23	M	5529905	SYNOFLEX (WAGA) DN 400 s přírubou	kus	1,000	49 179,60	49 179,60
24	K	877321101	montaz tvarovek na vodovodnm piastovem potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160	kus	5,050	336,00	1 696,80
25	M	286149390	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160	kus	4,040	3 220,00	13 008,80
26	M	286149800	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 160-110	kus	1,010	1 390,00	1 403,90
28	M	TP400-300-R	trouba se dvěma přírubami FF DN 400 mm, t=0,3 m PN 10	kus	2,000	21 653,32	43 306,64

tvarovka, která byla dodatečně objednána z důvodu sobotního propoje, kde nebyl znám stav stávajícího potrubí a nebyla použita

nepoužitou tvarovku předáme objednateli

2

2,000

998 - Přesun hmot

193,48

27	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,545	355,00	193,48
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2
 Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI
 Část: 0001 - IO 01 - Vodovod - Odpočet položek dle požadavku TDI

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice	IČ:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.	DIČ:
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	IČ:
TDI: STISY, s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	IČ:
	DIČ:

Náklady z rozpočtu	-122 286,70
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-122 286,70
DPH základní 21,00% ze	-122 286,70
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	-147 966,91

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková

VH-TRES spol. s r.o. ©
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Petráček

STISY s.r.o.

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 vodo hospodářských staveb
 19-12-2017

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Ing. Miloš Kosič

SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 oddělení závodní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 589, DIČ: CZ480 35 589

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI

Část: 0001 - IO 01 - Vodovod - Odpočet položek dle požadavku TDI

Místo:		Datum:	06.12.2017
Objednatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	VH-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s. r. o.	TDI:	STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-122 286,70
01 - Vodovod	-122 286,70
1 - Zemní práce	-84 242,35
8 - Trubní vedení	-3 427,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-16 506,56
997 - Přesun sutě	-16 567,76
998 - Přesun hmot	-1 542,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-122 286,70

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI

Část: 0001 - IO 01 - Vodovod - Odpočet položek dle požadavku TDI

Místo: Datum: 06.12.2017
 Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -122 286,70

01 - Vodovod -122 286,70

1 - Zemní práce -84 242,35

1	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m	m2	-1 680,386	22,40	-37 640,65
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

-2100,482*0,8 -1 680,386

2	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m	m2	-496,096	33,60	-16 668,83
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

-620,12*0,8 -496,096

3	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-1 680,386	11,20	-18 820,32
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

-2100,482*0,8 -1 680,386

4	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-496,096	22,40	-11 112,55
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

-620,12*0,8 -496,096

8 - Trubní vedení -3 427,20

5	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdlivu	kus	-17,000	201,60	-3 427,20
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

na řadu A

"šoupě u napojení" 1 1,000

"uzel armatur v kř. Mánesova-Novohradská - šoupata" 2 2,000

"uzel armatur v kř. Mánesova-Novohradská - hydranty" 1 1,000

"automatický vzdušník" 1 1,000

na řadu B, C, D

"uzel armatur u H1 - šoupata" 1 1,000

"uzel armatur u H1 - hydrant" 1 1,000

"uzel armatur u H2 - šoupata" 1 1,000

"uzel armatur u H2 - hydrant" 1 1,000

"uzel armatur řad D - šoupata" 1 1,000

Mezisoučet 10,000

"odpočet množství z rozpočtu" -27 -27,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					-17,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-16 506,56
6	K	969011141	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm	m	-66,770	44,80	-2 991,30
"skutečně vybourané potrubí" 215*2					217,000		
"původní výměra" -283,77					-283,770		
Součet					-66,770		
7	K	96910-R	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 400 mm	m	-134,080	100,80	-13 515,26
"skutečně vybourané potrubí" 267*3+6					276,000		
"původní výměra" -410,08					-410,080		
Součet					-134,080		
997 - Přesun sutě							-16 567,76
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-12,976	593,60	-7 702,55
IPE potrubí potrubí 160 (4,57 kg/m)							
-66,77*4,57/1000					-0,305		
litinové potrubí 400 (94,5 kg/m)							
-134,08*94,5/1000					-12,671		
Součet					-12,976		
9	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-181,664	16,80	-3 051,96
					-12,976*14		-181,664
10	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	-12,976	448,00	-5 813,25
998 - Přesun hmot							-1 542,83
11	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-4,346	355,00	-1 542,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2
 Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI
 Část: 0002 - IO 03 - Úprava povrchů - odpočet položek dle požadavku TDI

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 06.12.2017
 Objednatel: IČ:
 Statutární město České Budějovice DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 SWIETELSKY stavební s. r. o. DIČ:
 Projektant: IČ:
 VH-TRES spol. s r.o. DIČ:
 TDI: IČ:
 STISY, s.r.o. DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-38 622,84
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-38 622,84
DPH základní 21,00% ze -38 622,84	-8 110,80
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-46 733,64

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková
 VH-TRES spol. s r.o. 5
 VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 370
 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Peterka
 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková
 MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 vodo hospodářských staveb
 19-12-2017
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Ing. Miloš Kosík
 SWIETELSKY
 stavební s. r. o.
 odštěpný závod Depravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská 17/495/68
 IČ: 480 35 589, DIČ: C2480 35 599
 Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI

Část: 0002 - IO 03 - Úprava povrchů - odpočet položek dle požadavku TDI

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-38 622,84
03 - Úprava povrchů	-38 622,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-38 622,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-38 622,84

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI

Část: 0002 - IO 03 - Úprava povrchů - odpočet položek dle požadavku TDI

Místo:		Datum:	06.12.2017
Objednatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	YH-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s. r. o.	TDI:	STISY, s.r.o.

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-38 622,84**

03 - Úprava povrchů **-38 622,84**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **-38 622,84**

1	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	-10,000	569,22	-5 692,20
2	K	966005111	Rozbourání a odstranění stávajícího zábradlí z ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky	m	-10,000	393,64	-3 936,40
3	K	99000-R	Hutnicí zkouška	kus	-8,000	3 624,28	-28 994,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2
 Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI
 Část: 0003 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice	IČ: DIČ:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.	IČ: DIČ:
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	IČ: DIČ:
TDI: STISY, s.r.o.	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	-21 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-21 000,00
DPH základní 21,00%	ze -21 000,00 -4 410,00
DPH snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	-25 410,00

v CZK

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o.
 Renata Janáčková
 VH-TRES spol. s r.o. ©
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 3 [redacted]

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

TDI
 STISY, s.r.o.
 Ing. Josef Peteda
 STISY S.R.O.
 [redacted]

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

Objednavatel
 Statutární město České Budějovice
 Ing. Lenka Růžičková
MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 vodohospodářských staveb
 [redacted] 19-12-2017

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Ing. Miloš Kolář
 SWIETELSKY
 stavební s. r. o.
 oddělení závod Dopravní stavby JbH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI

Část: 0003 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-21 000,00
D1 - Vedlejší a ostatné náklady	-21 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-21 000,00

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0010 - ZL 10 - Odpočet neprovedených prací a dodávek dle TDI

Část: 0003 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 06.12.2017
Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VHM-TRES spol. s r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-21 000,00**

D1 - Vedlejší a ostatné náklady **-21 000,00**

1	K	11	Informační tabule	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
2	K	16	Zpracování a předání plánu havarijních opatření	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2**

Objekt: **0011 - ZL 11 - Asfalty**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				302 994,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				302 994,20
DPH základní	21,00%	ze	302 994,20	63 628,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		366 622,98

Projektant

VH-TRES spol. s r.o.
Renata Janáčková

VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážné nám. 1


370 

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

TDI

STISY, s.r.o.

Ing. Josef Peterka 

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko 

Objednavatel

Statutární město České Budějovice
Ing. Lenka Růžičková


**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb

Datum a podpis:  19-12-2017 Razítko

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.

Ing. Miloš Kosík 

 **SWIETELSKY**
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby JI
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 6.12.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0011 - ZL 11 - Asfalty

Místo:

Datum:

06.12.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol. s r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

TDI:

STISY, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	302 994,20
03 - Úprava povrchů	302 994,20
5 - Komunikace pozemní	302 994,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	302 994,20

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - dod. č.2

Objekt: 0011 - ZL 11 - Asfalty

Místo: Datum: 06.12.2017
 Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol. s r.o.
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o. TDI: STISY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **302 994,20**

03 - Úprava povrchů 302 994,20

5 - Komunikace pozemní 302 994,20

1	K	565176112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - DKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 110 mm	m2	435,850	461,32	201 066,32
výměra v soupisu prací							
-1292					-1 292,000		
výměra změřená geodetem							
1727,85					1 727,850		
Součet					435,850		
2	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	435,850	233,86	101 927,88