

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO**

u z a v ř e n é d n e 2 0 . 1 0 . 2 0 1 7

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

██████████ – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

A-Z IZOL s.r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C12666

Lubošem Marouškem, jednatelem

Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem

25281046, CZ25281046

██████████

██████████

lcup57u

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Výměna střešní krytiny – vodárna b.č. 20 Nový Ples“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 20.10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Cena dle SoD: | 609 741,55 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1: | 25 000,00 Kč |
| Cena dle SoD a dodatku č. 1: | 634 741,55 Kč |

slovy: „šestsetřicetčtyřitisícšedmsetčtyřicetjedna korunčeských, 55/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: revize hromosvodu č. 028/2017 ze dne 20.12.2017 s popisem nevyhovujícího řešení

Přílohu č. 4: rozpočet na dodatečné úpravy vedení hromosvodu ze dne 20.12.2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 20. 12. 2017

V Třebchovicích dne: 20. 12. 2017



ředitel

jednatel