

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:

FRAM Consult a.s. – Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení

K jednání o technických věcech pověřen:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 4 – 6, které jsou přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4 - 6, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1	48.754.235,00 Kč
Cena víceprací dle ZL 4 – 6 bez DPH	785.700,56 Kč
Cena méně prací dle ZL 4 – 6 bez DPH	- 38.008,24 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem	49.501.927,32 Kč
DPH 21 %	10.395.404,74 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	59.897.332,06 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

- 7 -12- 2017

V Hradci Králové dne 4. 12. 2017

V Hradci Králové dne

Ing. Václav Kučera
předseda představenstva

M - SILNICE

PhDr. Jiří Stěpáň, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Ing. Zdeněk Dávka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 350 Přeložky vodovodů		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 350 / ZL4
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - I. etapy, regionální infrastruktura, II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 350 Přeložky vodovodů		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 350 / ZL4	Číslo změny stavby: 4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice													
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 7 Soupis prací - počet stran A4 2 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 5		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjem	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjem												
1	Správce stavby												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M-SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu SO.350 - Přeložky vodovodů, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-38 008,24	426 155,09	388 146,85

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno
Objednatel	jméno
Supervize	jméno
TDS	jméno
Správce stavby	jméno

datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno
Zhotovitel	jméno

datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 350 Přeložky vodovodů

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-139 961,46	101 376,00	48 754 235,00	-38 585,46

Číslo změny SO/PS: ZL4

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-38 008,24	426 155,09	527 531,09	1,08%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	527 531,09	49 142 381,85	349 561,39

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové proje

Změna soupisu prací (SO/PS)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

pol. č.	pol.	kód položky	název položky	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO,350 Přelohy vodovodů															
Zemní práce															
1	4	32000101	Příprava ze zřezů výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	489,109	54,652	206,00	160,756,45	0,00	11,258,31	112,014,77	181,253,80	-1,090,40	-1,090,40	11,17
6	32201202	Hloubení rýh š 2000 mm v hornině II 3 objemu do 1000 m3	m3	1,823,440	-10,904	-10,904	100,00	182,344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,090,40	-0,80
7	32201209	Připravení ze teplost. hloubení rýh š 2000 mm v hornině III 3	m3	1,823,440	-10,904	-10,904	17,00	30,996,48	-185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,37	-0,60
8	181101102	Zřízení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4m	m2	4,052,089	-24,231	-24,231	57,00	230,960,07	-1,381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,381,17	-0,80
9	181101112	Odstavení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	m2	4,052,089	-24,231	-24,231	32,00	128,666,85	-1,75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75,39	-0,60
10	181101101	Snížení přemístění výkopů s horniní I 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	911,720	-5,452	-5,452	85,00	27,496,20	-463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,42	-0,50
11	182701105	Vodorovné přemístění výkopů s horniní I 1 až 4 m výkopů s obj. 1000 m3 výkopů/sypání s horniní	m3	492,832	-4,596	-4,596	188,00	93,146,25	-669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,02	-0,93
12	171201201	Uložení sypání na sklady	m3	492,832	-4,596	-4,596	11,00	5,421,15	-50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,58	-0,93
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na sklady (skladové)	l	697,096	-7,357	-7,357	40,00	35,493,92	-294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,28	-0,83
15	175101201	Obtížnost výkopu nad přehledným plochým terénem sypání	m3	405,866	-4,050	-4,050	391,00	158,701,43	-1,583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,583,55	-1,00
16	553012891	kamenný ležec drobné frakce 0-2 bez prohození, uloženo do 3 m	l	811,772	-8,100	-8,100	164,00	146,366,05	-1,490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,490,40	-1,00
1	1	1	Zemní práce	1	811,772	-8,100	164,00	146,366,05	-1,490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,490,40	-1,00
2	2	2	Zakládání	2	896,060	-6,090	198,00	181,279,88	-1,105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,105,82	-0,53
21	2127212	Opěrná drenážní trub. tlaková DN 100	m	996,060	-6,090	-6,090	41,00	38,808,46	-249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,68	-0,83
22	4157311	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štikopisku	m3	86,946	-0,546	-0,546	501,00	43,659,95	-274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,55	-0,63
4	4	4	Vodorovné konstrukce	4	86,946	-0,546	501,00	43,659,95	-274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,55	-0,63
8	8	8	Trubní vedení	8	86,946	-0,546	501,00	43,659,95	-274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,55	-0,63
113	80245821	Výřez nebo výřez na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	2,000	2,000	2,000	1,776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24	85031921	Výřez nebo výřez na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	kus	12,000	2,000	2,000	2,231,00	26,772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25	850355921	Výřez nebo výřez na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus	6,000	-1,000	-1,000	2,346,00	14,076,00	-2,346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,346,00	-16,70
26	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	3,500	6,000	6,000	57,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,70
27	552530000	Troubna vodovodní litinová pozinkovaná tlaková DN 80 mm	m	3,500	6,000	6,000	991,00	3,118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
30	85131131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	24,000	24,000	24,000	127,00	96,774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
31	552541030	Troubna vodovodní litinová spoj BRS, Class40, 6 m	m	762,000	3,000	3,000	994,00	757,428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
34	657241131	Montáž litinových tvarovek jednotlivých tlakových s těsněním DN 150	kus	2,000	3,000	3,000	253,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
35	552506420	Kolekna litinových s patkou PP litinové DN 80	kus	2,000	1,000	1,000	773,00	1,546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
36	657242121	Montáž litinových tvarovek jednotlivých tlakových s těsněním DN 80	kus	18,000	29,000	29,000	212,00	3,816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
37	552534890	Tvarovka tlaková litinová s fláskovým koncem, průřezový výkop DN 80	kus	3,000	1,000	1,000	631,00	1,893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
114	552522230	Troubna tlaková TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,2 m	kus	0,000	1,000	1,000	804,14	804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
115	295413680	Pružba volná k litinovému tělárku z polypropylenu 90	kus	0,000	5,000	5,000	334,12	1,670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

116	286535980	nákrůžek tlakový lemový IPE D 80 mm	kus	0,000	5,000	5,000	38,71	0,00	0,00	193,55	193,55	193,55	100,00
117	286535980	nákrůžek tlakový lemový IPE D 160 mm	kus	0,000	2,000	2,000	38,71	0,00	0,00	77,42	77,42	77,42	100,00
118	552522260	Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,3 m	kus	0,000	1,000	1,000	997,39	0,00	0,00	997,39	997,39	997,39	100,00
38	552522280	Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,5 m	kus	1,000	1,000	1,000	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	100,00
40	552533660	Koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um FFK-kus DN 80-11,25	kus	1,000	1,000	1,000	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	2 450,00	1 225,00	100,00
119	7994.80	Synoflex s přírubou DN 80	kus	0,000	2,000	2,000	2 367,54	0,00	0,00	4 735,08	4 735,08	4 735,08	100,00
120	7974.80	Synoflex spojka DN 80	kus	0,000	5,000	5,000	2 506,55	0,00	0,00	12 532,75	12 532,75	12 532,75	100,00
41	552538460	Přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250 um se šroubovým spojem U-kus DN 80 mm	kus	1,000	1,000	1,000	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	2 900,00	1 450,00	100,00
171	040008009016	Příruba ukončovací DN 80	kus	0,000	1,000	1,000	1 175,67	0,00	0,00	1 175,67	1 175,67	1 175,67	100,00
42	040008009016	Příruba S2000 DN 80/90	kus	3,000	4,000	4,000	1 616,00	4 848,00	0,00	6 464,00	11 312,00	6 464,00	133,33
43	040010011016	Příruba S2000 DN 100/110	kus	4,000	-2,000	-2,000	1 808,00	7 232,00	-3 616,00	0,00	3 616,00	-3 616,00	-75,00
44	040015016016	Příruba S2000 DN 150/160	kus	4,000	-2,000	-2,000	2 838,00	11 352,00	-5 676,00	0,00	5 676,00	-5 676,00	-50,00
45	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	3,000	3,000	264,00	792,00	0,00	792,00	1 584,00	792,00	100,00
46	552539050	Koleno hrdlové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um MMK-kus DN 100-11,25 st.	kus	2,000	-2,000	-2,000	1 780,00	3 560,00	-3 560,00	0,00	0,00	-3 560,00	-100,00
48	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	-2,000	-2,000	267,00	1 068,00	-534,00	0,00	534,00	-534,00	50,00
122	552534900	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid, tl 250um F-kus DN 100 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 284,13	0,00	0,00	1 284,13	1 284,13	1 284,13	100,00
123	7994.100	Synoflex s přírubou DN 100	kus	0,000	1,000	1,000	2 975,95	0,00	0,00	2 975,95	2 975,95	2 975,95	100,00
124	7974.100	Synoflex spojka DN 100	kus	0,000	1,000	1,000	2 878,70	0,00	0,00	2 878,70	2 878,70	2 878,70	100,00
51	552538110	Tvarovka hrdlová s přírubovou spoj TYTON s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um MMB-kus DN 100/110 mm	kus	1,000	-1,000	-1,000	3 747,00	3 747,00	-3 747,00	0,00	0,00	-3 747,00	-100,00
52	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	4,000	4,000	348,00	696,00	0,00	1 392,00	2 088,00	1 392,00	200,00
53	552539430	Koleno hrdlové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um MMK-kus DN 150-45 st.	kus	1,000	4,000	4,000	2 895,00	2 895,00	0,00	11 580,00	14 475,00	11 580,00	400,00
125	552539190	Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um MMK-kus DN 150-22,5 st.	kus	0,000	1,000	1,000	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	100,00
126	552538630	Přechod hrdlový spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um MMR-kus DN 100/80 mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 185,40	0,00	0,00	3 185,40	3 185,40	3 185,40	100,00
55	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	6,000	31,000	31,000	350,00	2 100,00	0,00	10 850,00	12 950,00	10 850,00	516,66
56	552534920	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid, tl 250um F-kus DN 150 mm	kus	6,000	2,000	2,000	1 107,00	6 642,00	0,00	2 214,00	8 856,00	2 214,00	33,33
127	552540140	Koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um FFK-kus DN 150-45 st.	kus	6,000	2,000	2,000	3 397,34	0,00	0,00	6 794,68	6 794,68	6 794,68	100,00
128	552540280	Koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um Q-kus DN 150-90st.	kus	0,000	1,000	1,000	2 855,02	0,00	0,00	2 855,02	2 855,02	2 855,02	100,00
129	552598190	Přechod přírubový RP tvárná litina DN 150/80 L200 mm	kus	0,000	2,000	2,000	4 089,28	0,00	0,00	8 178,56	8 178,56	8 178,56	100,00
130	040015016016	Příruba ukončovací DN 150	kus	0,000	1,000	1,000	1 315,30	0,00	0,00	1 315,30	1 315,30	1 315,30	100,00
131	7994.150	Synoflex s přírubou DN 150	kus	0,000	4,000	4,000	4 106,74	0,00	0,00	16 426,96	16 426,96	16 426,96	100,00
132	7974.150	Synoflex spojka DN 150	kus	0,000	6,000	6,000	4 966,36	0,00	0,00	29 798,16	29 798,16	29 798,16	100,00
133	552538950	Tvarovka přírubová litinová s hrdlem TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um EU-kus DN 150 L135 mm	kus	0,000	1,000	1,000	2 119,44	0,00	0,00	2 119,44	2 119,44	2 119,44	100,00
134	7994.150	Synoflex s přírubou DN 200	kus	0,000	3,000	3,000	6 011,74	0,00	0,00	18 035,22	18 035,22	18 035,22	100,00
135	7994.150	Synoflex s přírubou DN 200	kus	0,000	2,000	2,000	6 011,74	0,00	0,00	12 023,48	12 023,48	12 023,48	100,00
57	857313131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,000	2,000	2,000	543,00	3 801,00	0,00	1 086,00	4 887,00	1 086,00	28,57
58	552537560	Tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um MMA-kus DN 150/80 mm	kus	5,000	3,000	3,000	3 640,00	18 200,00	0,00	10 920,00	29 120,00	10 920,00	60,00
59	552537570	Tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, práškový epoxid, tl 250um MMA-kus DN 150/100 mm	kus	2,000	-1,000	-1,000	3 460,00	6 920,00	-3 460,00	0,00	3 460,00	-3 460,00	-50,00
136	552535280	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl 250um T-kus DN 150/100 mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 603,06	0,00	0,00	3 603,06	3 603,06	3 603,06	100,00
137	552535270	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl 250um T-kus DN 150/80 mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 733,96	0,00	0,00	3 733,96	3 733,96	3 733,96	100,00
60	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	5,000	11,000	11,000	431,00	2 155,00	0,00	4 741,00	6 896,00	4 741,00	220,00
138	552534930	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid, tl 250um F-kus DN 200 mm	kus	0,000	2,000	2,000	2 761,51	0,00	0,00	5 523,02	5 523,02	5 523,02	100,00

39	552535350	Tvarovka přírbová Břnová s přírbovou odbočkou, předkový epoxid Ø250mm T-kus DN 200/80 mm	kus	1,000	1,000	5 928,21	0,00	0,00	5 928,21	5 928,21	5 928,21	100,00
160	552535350	Tvarovka přírbová Břnová s přírbovou odbočkou, předkový epoxid Ø250mm T-kus DN 200/150 mm	kus	1,000	1,000	5 928,21	0,00	0,00	5 928,21	5 928,21	5 928,21	100,00
66	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop svařovaným	m	18,000	6,000	10,00	0,00	206,00	60,00	240,00	60,00	33,33
67	286135950	Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, elektrovarovkou Ø 32x3,0 mm	m	18,000	6,000	6,000	0,00	306,00	102,00	408,00	102,00	33,33
141	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop svařovaným elektrovarovkou Ø 40x3,7 mm	m	2,000	2,000	38,47	0,00	0,00	72,94	72,94	72,94	100,00
142	286135960	Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, elektrovarovkou Ø 40x3,7 mm	m	2,000	2,000	30,17	0,00	0,00	60,34	60,34	60,34	100,00
143	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop svařovaným elektrovarovkou Ø 63x5,8 mm	m	4,000	4,000	47,69	0,00	0,00	190,76	190,76	190,76	100,00
144	286135960	Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, elektrovarovkou Ø 63x5,8 mm	m	4,000	4,000	69,82	0,00	0,00	279,28	279,28	279,28	100,00
145	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevířený výkop svařovaným elektrovarovkou Ø 90x8,2 mm	m	7,000	7,000	81,09	0,00	0,00	427,63	427,63	427,63	100,00
146	286136000	Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2 L=12m	m	7,000	7,000	140,88	0,00	0,00	986,16	986,16	986,16	100,00
147	877241110	Montáž elektrospojky na potrubí z PE trub Ø 90	kus	2,000	2,000	124,67	0,00	0,00	249,34	249,34	249,34	100,00
148	286149480	Elektrospojka, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,000	2,000	511,78	0,00	0,00	1 023,56	1 023,56	1 023,56	100,00
149	877241110	Montáž elektrotruben 45 st. na potrubí z PE trub Ø 90	kus	6,000	6,000	124,67	0,00	0,00	748,02	748,02	748,02	100,00
150	286149480	Elektrotruba 45 st. PE 100, PN 16, d 90	kus	6,000	6,000	511,78	0,00	0,00	3 070,68	3 070,68	3 070,68	100,00
151	877241112	Montáž elektrotruben 45 st. na potrubí z PE trub Ø 160	kus	1,000	1,000	131,53	0,00	0,00	131,53	131,53	131,53	100,00
152	286149560	Elektrotruba 45 st. PE 100, PN 16, d 160	kus	1,000	1,000	490,59	0,00	0,00	490,59	490,59	490,59	100,00
153	877241112	Montáž elektrotruben 90 st. na potrubí z PE trub Ø 160	kus	1,000	1,000	131,53	0,00	0,00	131,53	131,53	131,53	100,00
154	286149560	Elektrotruba 90 st. PE 100, PN 16, d 160	kus	1,000	1,000	490,59	0,00	0,00	490,59	490,59	490,59	100,00
69	871181111	Montáž vodovodních šoupátek otevířený výkop DN 40	kus	2,000	2,000	255,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	12,50
70	422214200	Šoupátko přípojkové přímé ISO1 DN 25 přípoj rozměr 32x114	kus	2,000	2,000	1 757,00	0,00	28 752,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	12,50
155	422214240	Šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 25 přípoj rozměr Ø32x2	kus	1,000	1,000	3 042,03	0,00	0,00	3 042,03	3 042,03	3 042,03	100,00
74	871247241	Montáž hydraul. nadzemních DN 80	kus	1,000	1,000	474,00	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	100,00
75	56510010010	Hydrant nadzemní kufří H4 DN 28 100/1,0 m	kus	1,000	1,000	33 190,00	0,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00	100,00
156	871319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	0,000	1,000	1 402,57	0,00	0,00	1 402,57	1 402,57	1 402,57	100,00
157	422735910	Navrtávací pásy HAKU se závěrovým výstupem z tvárné hlíny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 100-54"	kus	1,000	1,000	997,39	0,00	0,00	997,39	997,39	997,39	100,00
77	871311111	Montáž vodovodních šoupátek otevířený výkop DN 150	kus	2,000	2,000	580,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00
78	422711000	Šoupátko "A" s přírůbkou, voda, kat.Č.4000A DN 80 mm PN 16	kus	3,000	3,000	2 547,00	0,00	12 735,00	7 641,00	20 376,00	7 641,00	60,00
80	422211090	Šoupátko "A" s přírůbkou, voda, kat.Č.4000A DN 150 mm PN 16	kus	4,000	4,000	5 329,00	0,00	10 658,00	21 316,00	31 974,00	21 316,00	200,00
81	871319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	-1,000	-1,000	759,00	-759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,25
82	422735910	Navrtávací pásy se závěrovým výstupem z tvárné hlíny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 150-1"	kus	1,000	1,000	729,00	0,00	14 206,00	729,00	10 935,00	729,00	7,14
84	422910660	Souprava zemní pro šoupátko DN 40-50 mm, Rd 1,25 m	kus	-1,000	-1,000	578,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,25
159	42211100	Šoupátko "A" s přírůbkou, voda, kat.Č.4000A DN 200 mm PN 16	kus	2,000	2,000	1 971,70	0,00	0,00	3 943,40	3 943,40	3 943,40	100,00
160	871359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	2,000	2,000	571,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	100,00
161	422735700	Navrtávací pásy HAKU se závěrovým výstupem z tvárné hlíny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 200-2"	kus	2,000	2,000	2 219,16	0,00	0,00	4 438,36	4 438,36	4 438,36	100,00
85	892233922	Propašň vodovodního potrubí jednoduchý DN od 40 do 70 pt opravách	m	18,700	18,700	17,00	0,00	306,00	317,90	823,93	317,90	103,88
86	892273922	Propašň vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 pt opravách	m	6,000	6,000	13,00	0,00	10 140,00	78,00	10 218,00	78,00	0,77
87	892273922	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 pt opravách	m	36,000	32,000	32,000	0,00	612,00	544,00	1 156,00	544,00	88,68

Za objednavatele:

[illegible]

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	4
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky vodovodů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 350 / ZL4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Conu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Udaje v Kč bez DPH		
Cena slavy dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: (číslo a název) SO 350 ZL4 Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kuňčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		
Podrobný technický popis změny/úpravy: Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu SO.350 - Přeložky vodovodů, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu, neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, iméno, podpis) Souhlasím Ing		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objed.

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 110 / ZL5
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 110 / ZL5	Číslo změny stavby: 5
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Ve staničení km 1,920 00 bylo v návrhu uvažováno s vysvahováním výškového rozdílu mezi nástupní plochou autobusové zastávky a stávajícím terénem. Z důvodu zmenšení záboru stavby budou místo vysvahování použity k překonání výškového rozdílu betonové palisády. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu. V rámci objízdných tras stavby byla využita i ulice Vodácká v Hartě. Po skončení objízdné trasy byly na této komunikaci zaznamenány poruchy způsobené zvýšenými dopravními intenzitami a pravděpodobně nedostatečnou tloušťkou stávajícího konstrukčního souvrství. Komunikaci bude zapotřebí uvést do původního stavu před započítím objízdné trasy. Výše popsaná úprava je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
0,00	358 748,00	358 748,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.11.2014	podpis
Objednatel	jméno	datum 28.11.2014	podpis
Supervize	jméno	datum 28.11.2014	podpis
TDS	jméno	datum 28.11.2014	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28.11.2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené části výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	datum 28.11.2014	podpis
Zhotovitel	datum 28.11.2014	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: /

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 110 Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	527 531,09	49 142 381,85	349 561,39

Číslo změny SO/PS: ZL5

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	358 748,00	886 279,09	1,82%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	886 279,09	49 501 129,85	708 309,39

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: ✓

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

110 - Komunikace a zpevněné plochy

110 - komunikace a zpevnění plochy

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty

Číslo a názov rozpočtu

Doc 2

název položky

pod kodem polozky

24

10 Komunikace a zpevněné plochy
10 Komunikace a zpevněné plochy

OVANÍ GRAŽKY PRŮŘEZU DO 200 MM Z V

price

OVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5 KG/M2

TOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSŤVY ACO 11+.

unlike

ni konstrukce a práce

A z betonových palisád

in accordance with a plan

CELKEM 110 komunikace a zprávné plochy

CELKEM změnový list č. 5:

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

[illegible]

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace a zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 110 / ZL5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1. zadat	48 792 820,46
Rezerva	2. zadat	0,00
Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	3. = 1x20%	9 758 564,08

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena všech měněprací	Cena všech měněprací včetně návrhových	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena stavby s návrhovanými vícepráci	Cena všech víceprací včetně měněprací	Cena stavby s vícepráci a bez (s měněpracemi a vícepracemi)	Nová cena stavby	Finançování změn JŘBU (max. 20%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)	Údaje v Kč bez DPH
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,68	100,05%	0,21%	19-18/1
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-56 083,12	-125 765,90	-125 765,90	48 667 054,56	0,00	0,00	48 894 196,46	48 768 430,56	99,95%	0,21%	
3	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-14 195,56	-139 961,46	-139 961,46	48 652 859,00	0,00	0,00	48 894 196,46	48 754 236,00	99,92%	0,21%	
4	350	Přechodky vedoucí včetně 1-6		ANO	-38 008,24	-177 969,70	-177 969,70	48 614 850,76	426 155,09	527 531,09	49 320 351,55	49 142 381,85	100,72%	1,08%	
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	-177 969,70	-177 969,70	48 614 850,76	358 746,00	886 279,09	49 679 099,55	49 501 128,85	101,45%	1,82%	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: (číslo a název) SO 110 ZL5 Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II etapa		
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*1} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Ve staničení km 1,920 00 bylo v návrhu uvažováno s vysvahováním výškového rozdílu mezi nástupní plochou autobusové zastávky a stávajícím terénem. Z důvodu zmenšení záboru stavby budou místo vysvahování použity k překonání výškového rozdílu betonové palisády. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu. V rámci objízdných tras stavby byla využita i ulice Vodácká na Hartě. Po skončení objízdné trasy byly na této komunikaci zaznamenány poruchy způsobené zvýšenými dopravními intenzitami a pravděpodobně nedostatečnou tloušťkou stávajícího konstrukčního souvrství. Komunikaci kude zapotřebí uvést do původního stavu před započítím objízdné trasy. Výše popsaná úprava je součástí tohoto změnového listu.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno) Souhlasím Ing		

*1) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objed

B - změna vyplývá z odlišné úrov

C - změna vyplývá z akceptace z...

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

URS a RDS

en v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101/02 / ZL6
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	6
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101/02 / ZL6	Číslo změny stavby: 6
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem:

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Při kontrole skutečně provedených prací bylo zjištěno, že muselo být provedeno hloubení rýh ve větším rozsahu, než předpokládala smlouva o dílo a její
dodatek. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
0 00	797,47	797,47

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno
Objednatel	Jméno
Supervize	Jméno
TDS	Jméno
Správce stavby	Jméno

datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	Jméno
Zhotovitel	Jméno

datum	28.11.2017	podpis
datum	28.11.2017	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO101/02 Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	886 279,09	49 501 129,85	708 309,39

Číslo změny SO/PS:

ZL6

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	797,47	887 076,56	1,82%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	887 076,56	49 501 927,32	709 106,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), Jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor, dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Císlo a název stavby													
Císlo a název varianty													
Císlo a název SO/PS													
Císlo a název rozpočtu													
poř. č.	pol.	kod položky	název položky										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chodníky										
			101 - Stavba 02 - Chod										

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace a zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02 ZL6

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena sľavy die smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% x hodnoty zakázky)
1 - záčet	2 - záčet	3 = 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 101/02 ZL6
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny:	Kategorie ^{*)}	
Změna v průběhu výstavby	B	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Při kontrole skutečně provedených prací bylo zjištěno, že muselo být provedeno hloubení ryh ve větším rozsahu, než předpokládala smlouva o dílo a její dodatek. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření