

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6.11. 2017

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DŘEVO VYSOČINA a.s.

IČO: 037 59 687

DIČ: CZ03759687

Se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu v Brně, datum zápisu 10. 03. 2017

statutární orgán: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

tel. [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek
číslo 1:

II.

Úvodní ustanovení

Dne 6.11. 2017 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo ev.č. S918/2017/354
(dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní
nebezpečí a odpovědnost dílo **PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ LS 154 – REVÍR BALINSKÉ ÚDOLÍ**, a to za
podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku číslo 1

Na základ dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 doplňuje v čl. IV. odst. 1 Smlouvy text :

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 19 753,- Kč“

Celková cena díla /bez DPH)

Cena dle smlouvy o dílo : 172.507,- Kč

Dodatek číslo 1 : 19 753,- Kč

Cena celkem 192 260,- Kč


III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 05.12.2017



objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajské ředitelství Jihlava

Žďár nad Sázavou :



..... zhotovitel
Ing. Ivo Mittermayer
předseda představenstva

PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ LS 154 - REVÍR SKLENÉ "BALINSKÉ ÚDOLÍ"
sestavení víceprací a méněprací

Vícepráce, položky v rozpočtu SOD obsaženy	74 396,30
Méněpráce	54 643,40
CELKEM DODATEK č. 1 (zaokrouhleně na celé Kč)	19 753,00

4.12. 2017 Ing. Pavel Gregor

ROZPOČET

Stavba: PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ REVÍRU BALINSKÉ ÚDOLÍ DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE

Místo:	revír Balinské údolí	Datum:	04.12.2017
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Ing. Pavel Gregor
Zhotovitel:	Dřevo Vysočina a.s.	Zpracovatel:	Ing. Pavel Gregor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

DOHODNUTÁ CENA VE VÝŠI 80 % CENY CENÍKOVÉ PODLE ÚRS **74 396,30**

HSV - Práce a dodávky HSV podle ceníku ÚRS 92 995,38

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

92 995,38

1	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	378,030	246,00	92 995,38
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

ROZPOČET

Stavba: PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ REVÍRU BALINSKÉ ÚDOLÍ DODATEK č. 1 - MÉNĚPRÁCE

Místo: revír Balinské údolí

Datum: 04.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Pavel Gregor

Zhotovitel: Dřevo Vysočina a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Gregor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

DOHODNUTÁ CENA VE VÝŠI 80 % CENY CENÍKOVÉ PODLE ÚRS

54 643,40

HSV - Práce a dodávky HSV podle ceníku ÚRS

5 - Komunikace pozemní

68 304,25

2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	424,250	161,00	68 304,25
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

