

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/702

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Holubec

IČO: 76111431

DIC: CZ [REDACTED]

místem podnikání: Emý Destinové 971, 500 09 Hradec Králové

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava a TZ LC Od myslivny k nádraží – revír Mostek**, evidenční číslo zakázky S936/2017/702 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „29. 12. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31. 5. 2018“. Důvod změny: zpracování větrné kalamity ze strany objednatele a nepříznivých klimatických podmínek – vysoká sněhová pokrývka.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „915 005,- Kč bez DPH, slovy devětsetpatnácttisíc pět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1 020 099,- Kč bez DPH, slovy jeden milion dvacet tisíc devadesát devět korun českých bez DPH“. Důvod změny: při realizaci zakázky byla zjištěna nedostatečná kapacita podélného odvodnění z důvodu značného zvodnění terénu, z tohoto důvodu byl vyčištěn příkop do objemu 0,3 m³/m v délce 1230 m. Dále bylo z důvodu chybného zadání zjištěno chybějící 1 ks čela propustku na výtok. Toto čelo je nutné dozdíť.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

19-12-2017

V Hradci Králové dne:

V Liberci, dne:

.....


Za zhotovitele

Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář
Ředitel KŘ Liberec

DODATEK č.1.- LC Od myslivny k nádraží

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
oprava	83394,00	17513,00	100907,00
technické zhodnocení	21700,00	4557,00	26257,00
C E L K E M	105094,00	22070,00	127164,00

u položky z oddílu "oprava" použít index 0,953 vůči ÚRS 2016/2
(oddíl 9 PD /oddíl 9 smlouvy)



ROZPOČET

Stavba: LC Od myslivny k nádraží

Objekt: Dodatek 1- oprava

Objednatel: LČR KŘ Liberec

Zhotovitel: HOLUBEC Martin

Místo: Mostek

Zpracoval: Holubec, Ing.Fráňa

Datum: 14.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	83 394,00	83 394,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	83 394,00	83 394,00	0,000
1	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	1 230,000	67,80	0,00	83 394,00	83 394,00	0,000
Celkem							0,00	83 394,00	83 394,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: LC Od myslivny k nádraží
 Objekt: Dodatek č.1- technické zhodnocení

Objednatel: LČR KŘ Liberec
 Zhotovitel: HOLUBEC Martin
 Místo: Mostek

Zpracoval: Holubec, Ing.Fráňa
 Datum: 14.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							12 300,00	9 400,00	21 700,00	16,751
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 300,00	9 400,00	21 700,00	16,751
1	221	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až	kus	1,000	21 700,00	12 300,00	9 400,00	21 700,00	16,751
Celkem							12 300,00	9 400,00	21 700,00	16,751