



DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytování Služeb č. 02PA-000205 ze dne 22. 5. 2017, **Název zakázky: D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice – Soudně-znalecký posudek příčin poškození stavby D8**“ (č. stavby v ISPROFIN/ ISPROFOND: 327 223 1005)

SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390, **DIČ:** CZ65993390

zastoupené:

zastoupené osobou oprávněnou

jednat ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

(dále jen „**FAST**“) je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

se sídlem: Veverí 331/95, 602 00 Brno

IČ: 00216305, **DIČ:** CZ00216305

zastoupené:

zastoupené osobou oprávněnou

jednat ve věcech smluvních:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2017 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000205 na zakázku **D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice – Soudně-znalecký posudek příčin poškození stavby D8** (dále jen „**Smlouva**“), a dále dne 29.9.2017 uzavřely Dodatek č.1 Smlouvy.
- (B) Předmětem plnění smlouvy je vypracování znaleckého posudku pro účely soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 174/2016, v jehož průběhu Žalovaný, společnost KÁMEN Zbraslav a.s., založil do soudního spisu velké množství důkazů a dalších posudků, s nimiž se musel znalec seznámit zpracováváním posudku. To ve svém důsledku znamenalo výrazný nárůst podkladů pro znalce oproti původnímu předpokladu při zpracování nabídky znalcem a tedy vychýlení z původního termínu plnění,

neboť předmětný znalecký posudek musí reagovat na aktuální stav důkazního řízení a s ním korespondovat.

- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v čl. III. – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 3.2 článku .III. Doba a místo plnění Smlouvy se mění následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy **nejpozději do 5.2.2018**, přičemž dílčí plnění – odborné vyjádření znaleckého ústavu dle přílohy č.1, Poskytovatel vyhotoví a poskytne Objednateli nejpozději do 31.5.2017.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. 2. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 15.12.2017

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 15.12.2017

Poskytovatel:
České vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební