



KUMSP00RKXPC

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-1-

06125/2016/D1

por. číslo

2014

rok

14

zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru číslo: 06125/2016/KŘ

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Štěpán Šňupárek

podnikající pod jménem: Ing. Štěpán Šňupárek

se sídlem: 30. dubna 14, 702 00 Ostrava

IČO: 72978325

DIČ: CZ7506045580

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 86-5240180277/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2016 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 06125/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) u akce „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“, dále výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru.
2. V průběhu realizace akce „**Pavilon H – stavební úpravy a přístavba**“ vznikla potřeba víceprací v podobě projekčních prací týkající se profesí stavebních, elektro, ústředního vytápění, vzduchotechniky a slaboproudé elektroinstalace a související se záporným stanoviskem při projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení, v tomto případě s účastníkem řízení Krajskou hygienickou stanicí. Potřeba víceprací vyplývá především ze zjištění při projektování a nutnosti změny stavebně-technického projekčního řešení. Vícepráce jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru) jsou zejména tyto vícepráce:

Návrh víceprací:

Profese stavební

- řešení změny dispozice pokojů

Profese elektro

- v návaznosti na změnu dispozice změny silnoproudé elektroinstalace vč. osvětlení

Ústřední vytápění

- v návaznosti na změnu dispozice úprav a přepoččet otopných těles

Vzduchotechnika

- v návaznosti na změnu dispozice úprav větrání

Slaboproudá elektroinstalace

- změny týkající se požárně bezpečnostního řešení, elektropožární signalizace

4. Všechny výše uvedené dodatečné práce (dále též „vícepráce“) jsou nezbytné pro řádné a úplné dokončení díla.
5. Cena sjednaných víceprací potřebných pro dokončení díla činí 60.300 Kč bez DPH, DPH činí 12.663 Kč, celková cena sjednaných víceprací potřebných pro dokončení díla včetně DPH činí **72.963 Kč**.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. **Cena za dílo** sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	1. část celkem	100.000	21.000	121.000
2. část	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	10.000	2.100	12.100

	Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	160.300	33.663	193.963
	2. část celkem	170.300	35.763	206.063
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	170.000	35.700	205.700
	3. část celkem	170.000	35.700	205.700
Cena celkem		440.300	92.463	532.763

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas *rauly* kraje udělený usnesením č. 27/2463 ze dne 12. 12. 2017.

V Ostravě dne 22. 12. 2017

V Ostravě dne 14. 12. 2017



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje




zhotovitel
Ing. Štěpán Šňupárek

Handwritten signature/initials

Příloha č. 1

Vzniklé vícenaklady v rámci projektu
Pavilon H – stavební úpravy a přístavba ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

	Popis projektových prací	počet hodin	sazba	celkem
	stavební část	44	450	19800
	elektroinstalace	15	450	6750
	nový výpočet osvětlení	7	450	3150
	úpravy PD topení, nová hydraulika	15	450	6750
	úpravy PD VZT	20	450	9000
	úprava PBR	5	450	2250
	úpravy PD slaboproudu a PD EPS	14	450	6300
	nové tisky, kompletace	8	450	3600
	nové projednání inž. činnosti	6	450	2700
	Celkem bez DPH			60300
	DPH 21%			12663
	Celkem vč. DPH			72963

6.11.2017

 K
va

