

Smlouva o dílo č. 464-1/2017 ze dne 17. 2. 2017

Dodatek č. 2,

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce ul. Drobného – II. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ: 43383513

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

DIČ: CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ: 26230470

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

DIČ: CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

OR u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 38708

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečně požadovaných víceprací, které nebyly součástí SoD 464-1/2017 ze dne 17. 2. 2017 ani Dodatku č. 1 z 27. 10. 2017 této SoD, a jež jsou specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č. 2**, kterým se mění:

Předmět plnění: vícepráce nad rámec stávající SoD dle **článku 5** a Dodatku č. 1 – viz příloha

Termín plnění: Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **1. 12. 2017**

Cena díla dle článku 5 bez DPH takto

Celková cena díla stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3.667.675,95 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 1	325.501,64 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3.993.177,59 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 2	145.569,63 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	4.138.747,22 Kč

K těmto cenám přísluší zákonná sazba DPH.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SoD 464-1/2017 ze dne 17. 2. 2017 a Dodatku č. 1 z 27. 10. 2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku č. 2 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací.

Tento Dodatek č. 2 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Žďár nad Sázavou, dne 30.11.2017

Bystřice nad Pernštejnem, dne 14.11.2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.