

ke Smlouvě o dílo č. 1780137 ze dne 31.5.2017

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby a prací: „CV011144 Chomutov, Karla Buriana, Selská – rekonstrukce“
Číslo smlouvy objednatele: 1251/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 1780137

I. Smluvní strany

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupený: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
Adresa pro doručování: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Teplice
č. ú.: 711620257/0100
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
(dále jen „objednatel“)

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkolům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
Adresa pro doručování: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento Dodatek č. 1, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku1) Čl. III. Čas plnění dle Smlouvy o dílo se mění z těchto důvodů:

Po předání staveníště zajišťoval zhotovitel potřebná vyjádření, povolení a rozhodnutí k realizaci stavby a teprve následně mohl zahájit práce na realizaci. Z důvodu náročného osazení nové Š A01 DN 1500, vzhledem k velkému množství IS. Dále není možné pokračovat v realizaci prací v zimním období od 01.11.2007 do 31.03.2018.

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do 30. 5. 2018.

2) Čl. XVI. Registr smluv se doplňuje:**XVI. Registr smluv**

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

III. Ostatní ujednání

- 1) Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1780137. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Praze dne
za objednatele:

V Praze dne
za zhotovitele: 20.11.2017

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Metrostav a.s.

.....
Ing. Bronislav Špička
generální ředitel

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva

.....
Jan Dudáš
člen představenstva