

DODATEK č. 1

CES 02572 / 17

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: CES 734/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 1503.7050887ZHO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDACTED]
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Čl. 2 se doplňuje takto:

- 2.1.1. Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení nezbytných stavebních prací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění změny:

Pro řádnou přejímku dokončené stavby a převzetí dotčených povrchů pozemních komunikací majetkovým správcem – MěÚ Litoměřice bude nezbytné provést rozsah obnovy komunikací dle požadavku majetkového správcem pozemní komunikace MěÚ Litoměřice. Při rekonstrukci kanalizačního potrubí je, vzhledem ke stavu základové spáry a nemožnosti přečerpávat natékající splaškové vody z přípojek mezi šachtovými úseky, nezbytné opatření v podobě sanace základové spáry pomocí kameniva. Při provádění pokládky nového trubního vedení v místech napojení na hlavní stoku v ulici Na Valech bude nezbytné provést zvýšený rozsah zemních prací. Důvodem je hustota podzemních inženýrských sítí (STL plynovod, NN vedení, ostatní neznámé podzemní vedení). Při napojování potrubí do hlavní stoky, nebylo možné provést napojení potrubí z důvodu degradace šachtového dna. Bude nezbytné provést nové šachtové dno včetně nezbytné části potrubí.

3. CENA DÍLA

Čl. 3. se doplňuje takto:

- 3.1.1. Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o 1 107 117,27 Kč Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	19 882 162,38 Kč bez DPH
<u>Cena podle dodatku č. 1</u>	<u>+ 1 107 117,27 Kč bez DPH</u>
CENA CELKEM	20 989 279,65 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 25 397 028, 37 Kč.

5. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 6. se doplňuje takto:

- 6.6.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří s dodatkem č. 1 a smlouvu o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 000 Teplice, V Teplicích dne 12. 12. 2017

[Redacted signature area]

12. 12. 2017

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Zhotovitel

V Chlumci dne 13. 11. 2017

[Redacted signature area]

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem

[Redacted signature area]

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		EUROVIA CS, Národní 138/10, 113 19 Praha 1			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.10.2017	
Název akce: LT060090 Litoměřice, Rooseveltova a okolí – rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-16.10.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	Fotodokumentace		
		na výkresy:	C2. situace obnovy povrchů - změna		
		na rozpočtové podklady:	Oceněný výkaz výměr		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Pro řádnou přejímku dokončené stavby a převzetí dotčených povrchů pozemních komunikací majetkovým správcem – MěÚ Litoměřice bude nezbytné provést rozsah obnovy komunikací dle požadavku majetkového správce pozemní komunikace MěÚ Litoměřice. 2) Při rekonstrukci kanalizačního potrubí je, vzhledem ke stavu základové spáry a nemožnosti přečerpávat natékající splaškové vody z přípojek mezi šachtovými úseky, nezbytné opatření v podobě sanace základové spáry pomocí kameniva. 3) Při provádění pokládky nového trubního vedení v místech napojení na hlavní stoku v ulici Na Valech bude nezbytné provést zvýšený rozsah zemních prací. Důvodem je hustota podzemních inženýrských sítí (STL plynovod, NN vedení, ostatní neznámé podzemní vedení) 4) Při napojování potrubí do hlavní stoky, nebylo možné provést napojení potrubí z důvodu degradace šachtového dna. Bude nezbytné provést nové šachtové dno včetně nezbytné část potrubí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 1 list					
Ocenění změny:					
Celkem 1 107 117,27 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
20 989 279,65 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení-rozpočtu o částku: 1 107 117,27 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 107 117,27 Kč bez DPH, tj. 5,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 107 117,27 bez DPH, tj. 5,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Zbyněk Hořejší

Po

20.11.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy v jednotkových cenách dle uzavřené Smlouvy o dílo.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
 - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
 - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)
- 1) Pro řádnou přejímku dokončené stavby a převzetí dotčených povrchů pozemních komunikací majetkovým správcem – MěÚ Litoměřice bude nezbytné provést rozsah obnovy komunikací dle požadavku majetkového správce pozemní komunikace MěÚ Litoměřice.
 - 2) Při rekonstrukci kanalizačního potrubí je, vzhledem ke stavu základové spáry a nemožnosti přečerpávat natékající splaškové vody z přípojek mezi šachtovými úseky, nezbytné opatření v podobě sanace základové spáry pomocí kameniva.
 - 3) Při provádění pokládky nového trubního vedení v místech napojení na hlavní stoku v ulici Na Valech bude nezbytné provést zvýšený rozsah zemních prací. Důvodem je hustota podzemních inženýrských sítí (STL, plynovod, NN vedení, ostatní neznámé podzemní vedení)
 - 4) Při napojování potrubí do hlavní stoky, nebylo možné provést napojení potrubí z důvodu degradace šachtového dna. Bude nezbytné provést nové šachtové dno včetně nezbytné část potrubí.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí / zamítnutí změny

..... Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení, dle změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplá, J. Palackého 1538
IČO 43093403, DIČ CZ43093403

..... Podpis

Datum 28-11-2017

..... Podpis

Datum 4.12.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.