

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO CES/1831/2017

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy objednatele: CES/1831/2017 **CES - 2 5 9 7 / 1 7**

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

zastoupená: Ing. Radko Vrbík, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

IČ: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: 165/2017

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE]
[REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

Předmět smlouvy : DC007227 Děčín, Přemyslova – rekonstrukce kanalizace

Předmět dodatku č.1 smlouvy je:

1. předmět plnění (viz změnový list č. 1.)
2. změna ceny díla (viz změnový list č. 1.)
3. účinnost smlouvy a registr smluv

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V rozporu s informacemi získanými při přípravě PD byla podkladní vrstva pod AB vrstvou komunikace a chodníku v tl. 20 – 30 cm. Při bourání této podkladní vrstvy je technicky nemožné zachovat uložení žulových obrub chodníku. Budou proto demontovány a po ukončení zemních prací opětovně uloženy do betonového lože.

Rozsah díla se mění v objemech odstraňovaných podkladních vrstev včetně manipulace se sutí a jejím uložení na skládku, v množství demontovaných žulových obrub a jejich zpětné montáži a to včetně podkladních a ložných konstrukcí.

2. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění textu

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou: cena celkem 1 979 986,15 Kč (bez DPH), DPH 21%.

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2 395 783,24 Kč,

Cena víceprací celkem 229 965,44 Kč (bez DPH)

S ohledem na uvedené vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1 se cena předmětu mění.

Nové znění textu

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě a změnového listu č.1, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 209 951,59	21	2 674 041,42

3. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 3.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 3.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 3.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel	Zhotovitel
V Teplicích dne [redacted]	V Ústí nad Labem dne 29 -11- 2017
[redacted]	[redacted] Ustí n. L. s.r.o.
.....
Ing. Bronislav Špičák	Ing. Radko Vrbík
generální ředitel	jednatel
Severočeská vodárenská společnost a. s.	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	[redacted]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
-415 50 Teplice, Přítkovská 1569
IČ 46098469, DIČ CZ46098469

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2017	
Zhotovitel: Rekultivace Ústí n. Labem, s.r.o. , Velká Hradební 3122/52 Ústí n. Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 20.10. 2017	
Název akce: Děčín, Přemyslova – rekonstrukce kanalizace č. stavby DC 007 227					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	fotodokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	oceněný soupis prací ZL 1			
Popis a zdůvodnění změny: V rozporu s informacemi získanými při přípravě PD byla zjištěna betonová podkladní vrstva pod AB vrstvou komunikace a chodníku v tl. 20 – 30 cm. Při bourání této podkladní vrstvy je technicky nemožné zachovat uložení žulových obrub chodníku. Budou proto demontovány a po ukončení zemních prací opětovně uloženy do betonového lože.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: 1 979 986,15 Kč + 229 965,44 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 209 951,59 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 229 965,44 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 229 965,44 Kč bez DPH, tj. 11,6 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 229 965,44 Kč bez DPH, tj. 11,6 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. ⑨					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet) [redacted]					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis [redacted]			datum 23.10.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny dle podmínek v SoD č. CES 1831/2017

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis [redacted] Datum [redacted]

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře [redacted] i k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis [redacted] Datum 25. 10. 2017

Podpis [redacted] Datum 30. 11. 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Podpis [redacted] Datum 30. 11. 2017

Podpis [redacted] Datum 4. 12. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.