

DODATEK Č.2K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ CES 2576/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/5043/16

CES - 2 5 9 9 / 1 7

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„DC 007217 Děčín, Riegrova –

rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah a cena díla. Důvodem je úprava díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce spočívající zejména v náhradě zeminy určené pro zpětný zásyp a ve změně zatřídění zemin.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 815.442,83 Kč bez DPH, tj. 3,52 % nabídkové ceny díla. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje původní cena Díla o 815.442,83 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

2. CENA DÍLA

Bod 3.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
23.170.601,73 Kč	4.865.826,37 Kč	28.036.428,10 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
1.748.683,25 Kč	367.223,48 Kč	2.115.906,73 Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č.2		
815.442,83 Kč	171.242,99	986.685,82 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.1 a č.2		
25.734.727,81 Kč	5.404.292,84 Kč	31.139.020,65 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

4. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit

za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

- Změnový list 02/2017



Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel


V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 8.11.2017


12-12-2017


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.



Daniel Příbyl
jednatel společnosti

**I S T A R , společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)**

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel:	ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12. 10. 2017	
Název akce: DC 007217 Děčín, Riegrova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 12. 10. 2017	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Oceněný výkaz výměr					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>001- Změna spočívá v náhradě zeminy (výkopku) určené pro zpětný zásyp za vhodný zásypový materiál. Důvodem změny je výskyt jílovité zeminy nevhodné pro zpětný zásyp inženýrských sítí v trasách rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Jílovité zeminy se vyskytují v celém profilu výkopu a v celé délce trasy v ulici Riegrova. Vytěžená zemina určená pro zpětný zásyp bude odvezena jako nepoužitelná na skládku a pro zpětný zásyp bude dovezen vhodný materiál. Jedná se o změnu jiných okolností a to výskytu nevhodné zeminy, kterou nešlo předvídat bez podrobného geologického průzkumu.</p> <p>Zemina ve výkopu byla odborně posouzena geotechnikem a její vlastnosti zdokumentovány provedenými laboratorními testy.</p>					
<p>002- Změna spočívá ve změně třídy zeminy, která je oproti uvažované třídy zeminy 3 a 4, změněna na třídu 2 a 3. Důvodem změny je výskyt jílové zeminy, která neodpovídá zvolené třídě, s kterou počítá projektová dokumentace. Jílová zemina se vyskytuje v celém profilu výkopu a v celé délce trasy v ul. Riegrova. Jedná se o změnu jiných okolností a to výskytem jiné třídy zeminy, kterou nešlo předvídat bez podrobného geologického průzkumu.</p> <p>Zemina ve výkopu byla odborně posouzena geotechnikem a její vlastnosti zdokumentovány provedenými laboratorními testy.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny č.2:					
Méněpráce: - 3.465.879,64 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 4.281.322,47 Kč bez DPH					
Celkem + 815.442,83 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	23.170.601,73 Kč bez DPH		(číslem/slovy): prodloužení termínu o		
Dodatek č.1 (ZL č.1)	1.748.683,25 Kč bez DPH		0 kalendářních dnů		
Dodatek č.2 /ZL č.2)	815.442,83 Kč bez DPH				
Nová cena díla	25.734.727,81 Kč bez DPH				

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 815.442,83 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **4.281.322,47** Kč bez DPH, tj. **18,48%** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **3.465.879,64** Kč bez DPH, tj. **14,96 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **6.030.005,72** Kč bez DPH, tj. **26,02 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **3.465.879,64** Kč bez DPH, tj. **14,96 %** nabídkové ceny.

Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1) o částku: **1.748.683,25** Kč bez DPH

Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.2) o částku: **815.442,83** Kč bez DPH

Cena víceprací všech Změnových listů (ZL č. 1 a 2) této stavby realizovaných dle § 23 odst. 7a) ZZVZ činí **2.564.126,08** Kč bez DPH, tj. **11,07 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 74

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek uzavřené Rámcové smlouvy v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)


Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

V ZASTOUPENÍ :



Podpis




Datum

11.10.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Podpis



Datum

11.10.17

Podpis

Datum


8.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacímho řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.



Podpis



Datum

24.11.2017

Podpis

Datum

27.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.