

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: CES/1840/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 1503.7050925ZHO

CES - 2 6 0 3 / 1 7

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Čl. 2.4 se doplňuje takto:

- 2.4.1 Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla. Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, její rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění změny:

V místě výstavby ČSOV se nachází strom, který nelze pokácet dříve než v období vegetačního klidu. K jeho odstranění se zavázal správce povodí (Povodí Ohře, s.p.) RDS uvažuje se stávající ocelovou konstrukcí přes řeku Mandavu pro uložení výtlačku, který byl v době převzetí staveniště demontován. Je tedy nutné zrealizovat novou ocelovou konstrukci pro uložení výtlačného potrubí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a nadcházejícímu zimnímu období navrhujeme termín dokončení stavby do 30.4.2018

III. Čas plnění

Čl. 3.2 se mění takto:

- 3.2. Dokončení stavby do 30.04.2018

IV. Cena za dílo

Čl. 4.1 se doplňuje takto:

- 4.1.1 Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o 57 467, 10,- Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	3 429 731,85 Kč bez DPH
<u>Cena podle dodatku č. 1</u>	<u>+ 57 467,10 Kč bez DPH</u>
CENA CELKEM	3 487 198,95 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 219 510,73 Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

Čl. 16.2 se doplňuje takto:

- 16.2.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne ____.

12-12-2017

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Zhotovitel

V Chlumci dne 29. 11. 2017

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: EUROVIA CS, Národní 138/10, 113 19 Praha 1 – Nové Město					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 6.11.2017	
Název akce: DC 042 028 „Rumburk, Kalná odstranění výusti DC 87“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-6.11.2017	Faxem:	osebně	
Odkazy		na specifikaci: Fotodokumentace (původní stav – současný stav)			
		na výkresy: PD - D6 PŘECHOD PŘES MANDAVU			
		na rozpočtové podklady: Oceněný výkaz výměr			
		na jinou část smlouvy: Časový a finanční HMG			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) V místě výstavby ČSOV se nachází strom, který nelze pokácet dříve než v období vegetačního klidu K jeho odstranění se zavázal správce povodí (Povodí Ohře, s.p.). 2) RDS uvažuje se stávající ocelovou konstrukcí přes řeku Mandavu pro uložení výtlačku, který byl v době převzetí staveniště demontován. Je tedy nutné zrealizovat novou ocelovou konstrukci pro uložení výtlačného potrubí. - Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a nadcházejícímu zimnímu období navrhujeme termín dokončení stavby do 30.4.2018					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 8 listů					
Ocenění změny:					
Celkem 57 467,10 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
3 487 198,95 Kč bez DPH			151 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení/ponížení rozpočtu o částku: 57 467,10 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 60 367,30 Kč bez DPH, tj. 1,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 900,20 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 60 367,30 bez DPH, tj. 1,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 900,20 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8 listů					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

.....

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

.....

Cena byla stanovena v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo č. CES/1840/2017

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

.....

.....

Podpis Datum 30. 11. 2014

.....

Podpis Datum 30. 11. 2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

.....

..... Datum 30. 11. 2014

.....

..... Datum 4. 12. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / ~~neoprávněující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.