

D n V / prov. / 78 / 2014

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

na služby:

„Zpracování investičního záměru a studie pro rekonstrukci Divadla Na Vinohradech“

Smluvní strany:

Zadavatel:	Divadlo Na Vinohradech
Se sídlem:	náměstí Míru 7, 120 00 Praha 2
IČ:	00064386
DIČ:	CZ00064386
Zastoupený:	Tomáš Töpfer, ředitel

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a


Název/firma:	Masák & Partner, s.r.o.
Se sídlem:	Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
IČ:	27086631
DIČ:	CZ27086631
Zastoupený:	Ing. arch. Jakub Masák, jednatel
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95239

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25. července 2017 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je předprojektová příprava rekonstrukce Divadla Na Vinohradech, konkrétně zpracování investičního záměru a na něj navazující studie pro rekonstrukci Divadla Na Vinohradech (dále jen „dílo“). S ohledem na skutečnost, že zhotoviteli nebyly předány veškeré podklady potřebné pro vyhotovení investičního záměru, zejména zaměření stávajícího stavu budovy (zaměření budovy je předmětem samostatné veřejné zakázky), je nutné přiměřeně prodloužit termín zhotovení a předání díla. Smluvní strany se v důsledku výše



uvedených skutečností dohodly na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se v důsledku nutnosti změny termínu zhotovení a předání investičního záměru dohodly na následující změně smlouvy ve znění dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4 odst. 4.1. smlouvy ve znění dodatku č. 1, kdy se část tohoto odstavce obsahující stanovení termínu zhotovení a předání investičního záměru ve znění:

„Dílo bude zhotovitelem zhotoveno a objednateli předáno v následujících termínech:

Investiční záměr: do 4 měsíců od podpisu této smlouvy;

ruší a nahrazuje se zněním:

„Dílo bude zhotovitelem zhotoveno a objednateli předáno v následujících termínech:

Investiční záměr: do 1 měsíce od předání zaměření stávajícího stavu budovy zhotoviteli;

3. Termín zhotovení studie stanovený v čl. 4 odst. 4.1. smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstává v platnosti.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem o registru smluv ve stanovené lhůtě po uzavření dodatku uveřejnit dodatek v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.

V Praze dne 11.12. 2017

Objednatel:



Divadlo Na Vinohradech
Tomáš Töpfer
ředitel

V Praze dne 11.12. 2017

Zhotovitel:



Masák & Partner, s.r.o.
Ing. arch. Jakub Masák
ředitel