

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 4/IV/956213/2017/1  
název akce: RN Lužnice Kalek, ř. km 2, 43  
uzavřené dne: 2. 2. 2017

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**PB SCOM s.r.o.**

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 18505

sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

zastoupený: Ing. Lukášem Soviarem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 3

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „RN Lužnice Kalek, ř. km 2, 43“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **3 182 699,67 Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které měly zásadní vliv na sjízdnost přístupové komunikace na stavbě, dochází ke změně finančního a časového harmonogramu a plnění za měsíc říjen a listopad bude přesunuto do roku 2018.

Zhotovitel v roce 2017 vyfakturuje celkem 900 000 Kč bez DPH.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 18. 12. 2012

V Hranicích dne 13. 12. 2017



Ing. Ivana Kucerova  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



Ing. Lukás Soviar  
zmocněnec společnosti  
PB SCOM s.r.o

Přílohy:

- 1) Finanční a časový harmonogram



PB SCOM s.r.o.

Dopravní stavby  
Inženýrské stavby  
Vodní stavby  
Ekologické stavby  
Speciální demoliční práce

Radniční 28, 753 01 Hranice



IČ: 26397007 DIČ: CZ26397007

Příloha č. 1 – finanční a časový harmonogram

RN Lužnice Kalek, ř. km 2, 43, přehrážka; Dodatek č. 3

### HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: RN Lužnice - Kalek, ř.km 2,43

Popis prováděných prací	2017											2018										
	1.2.2017	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	30.9.2018
SO1 - Těleso hráze a zátopa																						
SO2 - Výpustné zařízení																						
SO3 - Bezpečnostní přeliv																						
SO4 - Přístupová cesta																						
Vedlejší a ostatní náklady																						
Náklady v tis. Kč bez DPH								300	600												1136	1146

zahájení stavebních prací: 1.2.2017

dokončení stavebních prací: 30.9.2018

