

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č.S928/2017/499

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Michal Bumba

IČO:73512460

DIČ: CZ [REDACTED]

místem podnikání: Hlincova Hora 24, 373 71 Hlincova Hora

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 288.154,14 Kč bez DPH, slovy dvěstěosmdesátosmtisícstopadesátčtyřikorunčtrnácthaléřů českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	249.283,72 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	38.870,42 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 288.154,14 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.


Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII.
Závěrečná ustanovení


1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list stavby č.1
 rozpočet víceprací
 zápis z SD
 fotodokumentace

V Hlincově Hoře, dne...13.-12.-2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 14 -12- 2017



Michal Bumba



Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 13.12.2017

Název veřejné zakázky: Oprava propustku Kolence S928/2017/499

Zhotovitel: Michal Bumba – zemní práce

IČO:73512460 , DIČ:CZ7403161216

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS Jindřichův Hradec

Název akce (majetku):

Oprava propustku
Kolence

Charakter akce:

Oprava

Číslo objektů:

Stavební díly:

1,5,998

Popis změny:

přípočet pařezů a výspravy přístupové cesty

Zdůvodnění změny:

Při zahájení prací bylo po polomu nutno odstranit 2 ks pařezů ze spadlých stromů . které bránily plynulému odtoku vody . Dále byl vyspraven přístup k propustku .

Posouzení změny – autorský dozor projektanta: není

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,- Kč bez DPH	Bilance: +38.870,42 Kč bez DPH +15%
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 38.870,42 Kč bez DPH 15%	
	Konečná celková cena akce po změně			288.154,14 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			288.154,14 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Bumba Michal

Datum:13.12.2017

Zástupce objednatele - jméno:

Hejl David

Datum:13.12.2017

Přílohy:

Zápis ze stavebního deníku , položkový rozpočet s krycím listem , fotodokumentace

Poznámka:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: 2017-193-008 - Propust Kolence

JKSO:

Místo: Kolence

CC-CZ:

Datum: 13.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Michal Bumba, zemní práce, Hlincova Hora 24, 373 71 Rudolfov

IČ: 73512460

DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: David Hejl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	38 870,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	38 870,42
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	38 870,42	8 162,79
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 033,21
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum

Objednavatel

Datum

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: 2017-193-008 - Propust Kolence

Místo: Kolence

Datum: 13.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		38 870,42	47 033,21
2017- 193-008 - 2017-193-008 - Propust Ko... Propu		38 870,42	47 033,21
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 870,42	47 033,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2017-193-008 - Propust Kolence

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 73512460

DIČ: CZ [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 870,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 870,42
DPH základní	21,00%	ze	38 870,42	8 162,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				47 033,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

-12- 2017

Zpracovatel

Datum a

Zhotovitel

Datum a podpis.

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017-193-008 - Propust Kolence

Objekt: 0

Místo:

Datum: 13.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 870,42
HSV - Práce a dodávky HSV	38 870,42
1 - Zemní práce	4 863,28
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	21 851,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	12 156,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 870,42

ROZPOČET

Stavba: 2017-193-008 - Propust Kolence

Objekt: 0

Místo: Datum: 13.12.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **38 870,42**

HSV - Práce a dodávky HSV **38 870,42**

1 - Zemní práce **4 863,28**

N1	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000	1 749,00	3 498,00
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

"odstranění 2 ks pařezů u výtoku
propustku: "2*koefficient 1,06(ÚRS/cena
zhotovitele)1650*1,06

2,000

Součet 2,000

N2	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,000	682,64	1 365,28
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

5 - Komunikace pozemní **21 851,10**

11	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	135,000	161,86	21 851,10
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"výsrava přístupu pro propustek ,
3m*180m*25%:"3*180*0,25

135,000

Součet 135,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

998 - Přesun hmot **12 156,04**


17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	52,145	233,12	12 156,04
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------



52,145 52,145

Součet 52,145

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**



pro objekt PROPUSTEK		kraj JIHOČESKÝ
část / úsek KOLENCE		okres J. HRADEC
obec NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU		místo / adresa
Zúčastnění strany	jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců	
Objednatel (investor)		
Technický (stavební) dozor investora		
Stálý		
Průběžný		
Generální zhotovitel (dodavatel)	MICHAL BUMBA 	
Zhotovitel stavební části		
Zhotovitel technologické části		
Hlavní stavbyvedoucí		
Stavbyvedoucí		
Generální projektant		
Odpovědný projektant		
Autorský dozor		
Změny a doplňky		
		

Datum	Denní záznamy stavby
27.10.17	DNEŠNÍ DNE BYLO ODJAZDEM FORDAUC
	A ZHODNUTÍM PŘEVODU SÁVENNÉ SÁVEN.
	VIZ. SÁVENNÉ PŘEDÁVACÍ PŘEDÁVACÍ
28.11.17	ZÁPIS TDI
	PŘI ZAHÁJENÍ PRÁCE BYL PŘIHOZEN
	REVIZNÍK J. MEDVĚD A ZÁSOBE PŘEDÁVACÍ
	Z DŮVODU VYČESNUTÍ DETAILU DLOŽENÍ
	ROUR A OFEVMENÍ BĚHŮ.
	PŘI PROMÍŘENÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE Z DŮVODU
	POLOHY BUDE MŮJNO VIKORIT / ODSÁVAT
	2 KS VZROSTLÝCH PÁČEŽŮ - POLOH A
	ODSTAVENÍ STROJŮ MŮJNO PŘESUNOVAT
	CESTU. DO CESTY JE MŮJNO NAVEZET
	MAXIMÁLNÍ Z DŮVODU PŘÍSTUPU TOIC
	BUDE ŘEŠENO JAKO VÍCEPRÁCE ZHODNUTÍ
	LISTEM SÁVENY.
21.11.17	DNEŠNÍ DNE SÁVENNÉ PŘEDÁVACÍ
21.11.17	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
21.11.17	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17
	Převod, Dneš, 17.11.17

Datum	Denní záznamy stavby
21.10.19	Práce na stavbě
22.10.19	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
23.10.19	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
24.10.19	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě
	Práce na stavbě



