



KUJCP01B2EV7

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/640/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: -

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**„Modernizace komunikací II. třídy (P10) A- část C: Silnice II/154 a II/155“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s, 397 01 Písek
se sídlem: Na Stínadlech 495
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-6257230247/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka
11191
Zastoupená: Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 14.7. 2017 ve znění dodatku č. 1, takto:

IV. Cena za dílo**Původní znění**

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	11 874 040,29 Kč
DPH 21 %	2 493 548,46 Kč
Celkem včetně DPH	14 367 588,75 Kč

Nové znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

- Modernizace silnice II/154 okres České Budějovice*

Celkem bez DPH.....	- 57 436,79 Kč
DPH 21%.....	- 12 061,73 Kč
Celkem včetně DPH,.....	- 69 498,52 Kč

Celkem po změně č. 1

Celkem bez DPH 11 816 603,50 Kč
DPH 21% 2 481 486,73 Kč
Celkem včetně DPH..... 14 298 090,23 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 5. 10. 2017 č. usnesení 1077/2017/RK-24.

V Českých Budějovicích dne..... 21-12-2017

V Písku dne..... 21-12-2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



.....
Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek



Příloha: Změnový list č. 1

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1

Název stavby: P10A část C
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Modernizace silnice II/154 okres České Budějovice

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
7 388 269,50
8 939 806,10

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	7 388 269,50	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	1 551 536,60	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 1

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-57 436,79	0,00	0,00	0,00%
Údaje v Kč DPH 21 %	-12 061,73	0,00	0,00	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-57 436,79	0,00	7 330 832,71	-57 436,79
Údaje v Kč DPH 21 %	-12 061,73	0,00	1 539 474,87	-12 061,73
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-69 498,52	0,00	8 870 307,58	-69 498,52

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	Ing. Petr Čechel
-------	------------------

ROBSTAV stavby k.s.

Na Stráně
397 1
IČO: 2
DIK

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	VAČAV HATEJICEK
projektant/AD	
zadavatel/objednatel	FRDLÍKOVÁ

Úprava a údržba silnice I/řevňovského kraje,
okres České Budějovice
10, 370 10 Č. Budějovice
Tel: 708 71 641

ŘAD
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A INVESTIC
U Zimního stadionu 1952/2
370 70 České Budějovice (6)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace silnice III/154 okres České Budějovice

Projekt č. ZBV 1		Číslo a název objektu: SO 102, SO 105		z důvodnění změny *	
poř. č.	kód položky	popis položky	specifikace změny *	z důvodnění změny *	
SO 102 - Modernizace silnice III/154 okres České Budějovice staničení 19,319-19,419 km					
5	1137261	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 30 mm	změna položky	Úpravení výměr na základě skutečného provedení.	
8	113726	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 60 mm	změna položky	Na SO 102 byly dle smlouvy plánovány stavební práce ve staničení km 19,319-19,419, dle skutečnosti provedeny v km 19,319-19,410 (zkrácení úseku o 9m)	
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	změna položky		
2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	změna položky		
3	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	změna položky		
4	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	změna položky		
7	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	změna položky		
SO 105 - Modernizace silnice III/154 okres České Budějovice staničení 27,559-28,019 km					
6	113726	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 30 mm	změna položky	Úpravení výměr na základě skutečného provedení.	
10	1137261	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 60 mm	změna položky	Na SO 105 byly dle smlouvy plánovány stavební práce ve staničení km 27,559-28,019, dle skutečnosti provedeny v km 27,559-28,003 (zkrácení úseku o 16m)	
5	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR. REČYK ZA STUD. CEM A ASF. EM. TL. DO 200MM	změna položky		
2	572113	INFIL. TRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	změna položky		
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	změna položky		
3	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	změna položky		
4	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	změna položky		
9	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	změna položky		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 1

Číslo a název objektu: SO 102, SO 105											
Projekt č. ZBV č. 1 Název projektu: Modernizace silnice II/154 okres České Budějovice											
poř. číslo	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č. 1	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č. 1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Přívodní položky změněné dle ZBV č. 1											
SO 102 - Modernizace silnice II/154 okres České Budějovice staničení 19,319-19,419 km											
6	1137261	M3	17,700	0,000	16,107	-1,593	318,000	5 628,600	0,000	5 122,026	-506,574
8	113726	M3	35,400	0,000	32,214	-3,186	318,000	11 257,200	0,000	10 244,052	-1 013,148
1	572213	M2	590,000	0,000	536,900	-53,100	7,000	4 130,000	0,000	3 758,300	-371,700
2	572213	M2	590,000	0,000	536,900	-53,100	7,000	4 130,000	0,000	3 758,300	-371,700
3	574A34	M2	590,000	0,000	536,900	-53,100	120,913	71 338,656	0,000	64 918,177	-6 420,479
4	574C56	M2	590,000	0,000	536,900	-53,100	152,998	90 268,906	0,000	82 144,705	-8 124,202
7	915111C	M	200,000	0,000	182,000	-18,000	9,000	1 800,000	0,000	1 638,000	-162,000
SO 105 - Modernizace silnice II/154 okres České Budějovice staničení 27,559-28,019 km											
6	113726	M3	82,800	0,000	79,920	-2,880	318,000	26 330,400	0,000	25 414,560	-915,840
10	1137261	M3	165,600	0,000	159,840	-5,760	318,000	52 660,800	0,000	50 829,120	-1 831,680
5	567544	M2	2 760,000	0,000	2 664,000	-96,000	102,000	281 520,000	0,000	271 728,000	-9 792,000
2	572113	M2	2 760,000	0,000	2 664,000	-96,000	7,000	19 320,000	0,000	18 648,000	-672,000
1	572213	M2	2 760,000	0,000	2 664,000	-96,000	7,000	19 320,000	0,000	18 648,000	-672,000
3	574A34	M2	2 760,000	0,000	2 664,000	-96,000	120,91	333 719,814	0,000	322 112,188	-11 607,646
4	574C56	M2	2 760,000	0,000	2 664,000	-96,000	153,000	422 274,883	0,000	407 587,061	-14 687,822
9	915111C	M	885,000	0,000	853,000	-32,000	9,000	7 965,000	0,000	7 677,000	-288,000
Rozdílí oproti SoD celkem Kč:											-57 436,79 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
	Ing. Petr Čechal	

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	Václav Matejíček	
projektant/AD		
zadavatel/objednatel	FRDLÍKOVÁ	

ROBSTAV stavby k.s.

firma s sídlem v obci Liběšovice
 zapsaná v obchodním rejstříku
 Městský úřad České Budějovice
 Náměstí 10, 370 19 C.
 IČO: 258 71 68