

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/167/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. VC-27/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Přístaviště Štětí

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM: VODNÍ CESTY a.s.

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Skalický, předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/167/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 22.10.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 24.6.2015 a DODATKU č. 3 ze dne 25.4.2017 se upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 13.10.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2017.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 13.10.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/167/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-27/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22.10.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 24.6.2015 a DODATKU č. 3 ze dne 25.4.2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních
cest ČR

.....
Ing. Jan Skalický
předseda představenstva
VODNÍ CESTY a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Přístaviště Štětí						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	20.12.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Vodní cesty, a.s Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 Ing. Jan Skalický						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun konečného termínu platnosti smlouvy o dílo						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a související činnosti, Přístaviště Štětí, Vodní cesty, a.s., 8/2017						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					07.11.2017	
Společnost Vodní cesty, a.s. zpracovává k záměru "Přístaviště Štětí" kompletní projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební rozhodnutí dle uzavřené S/ŘVC/167/P/SoD/2014. Na základě zajištění nezbytné inženýrské činnosti byla dne 8.11.2017 podána žádost o územní rozhodnutí. Z důvodu dlouhého projednávání koordinační smlouvy mezi Povodím Labe a Objednatelem (ŘVC ČR), což se nedalo při uzavření smlouvy o dílo předpokládat, byl původní termín stanoven na 31.12.2017. Tento termín je nedostatečný pro dokončení všech dílčích bodů plnění a je tak nezbytné prodloužit celkovou platnost smlouvy o dílo na 31.12.2019. Posun platnosti smlouvy je důsledkem nepředvídatelných okolností.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu celkové platnosti smlouvy o dílo.							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.							
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.							
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.							
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		<i>Není relevantní</i>
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		713.000,- Kč bez DPH
Cena SoD po změně		862.730,- Kč bez DPH
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Platnost smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2019.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:	<i>Nebyl sjednán</i>	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	<i>Není relevantní</i>	
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/167/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C1, C2, D, E, F	184 000 Kč	2018 - 2019
garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	