



5180/2016/0139/OIV

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 S180/2016/0139/OIV s názvem
„ZŠ Na Smetance 1/505 – výstavba multifunkčního sportovního hřiště - PD“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Michael Grundler, zástupce starostky
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)
Fax: 222 510 138

Zhotovitel: BOMART spol. s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 48981
Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905
Zastoupený: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel., fax: [REDACTED]

- I.** Na základě pokynu objednatele k realizaci nafukovací haly na multifunkčním sportovním hřišti se mění struktura čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY.
- II.** Cena za dílo zůstává ve stejné výši, mění se však obsah jednotlivých milníků, které nyní zní takto:

		Druh prací	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1.	1. a	Dokumentace pro územní souhlas na nafukovací halu	35.000,-	7.350,-	42.350,-
1.	1. b	Dokumentace pro spojené ÚR a SP na zbylé objekty	175.000,-	36.750,-	211.750,-
2.	2. a	Zajištění ÚS pro halu včetně všech DOSS	10.000,-	2.100,-	42.350,-

2.	2.b	Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení (vč. nabytí právní moci) vč. projednání všech DOSS na ostatní objekty	25.000,-	5.250,-	30.250,-
3.		PD pro umístění stavby – PDPS vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu	230.000,-	48.300,-	278.300,-
4.		Autorský dozor včetně kolaudace	10.000,-	2.100,-	12.100,-
		Cena celkem	485.000,-	101.850,-	586.850,-

III. Mění se čl. IV VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ, který se doplňuje o následující:

- Termín zpracování PD pro územní souhlas na halu do 2 měsíců od pokynu objednatele.
- Termín předání DUR+DSP na zbylé objekty včetně žádosti o SP do 1 týdne od podpisu tohoto Dodatku č. 1.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne: 08 -12- 2017

Za objednatele:



.....
Ing. Michael Grundler
zástupce starostky

Za zhotovitele:



Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti

Za OP: Mgr. Jan Bureš



Za OMI: Ing. Petr Grametbauer

